



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	79
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de ludoteca comunitaria en la Zona 3				
Valor del Proyecto	\$ 42,161,702.00				
Descripción del Proyecto	En la segunda fase del proyecto se pretende fortalecer la ludoteca comunitaria, a partir de las siguientes acciones:				

1. Realización de talleres específicos en lectura, la hora del cuento, plastilina, títeres, pintura, origami, expresión corporal, rondas infantiles y música.
2. Juegos didácticos para el aprendizaje: Se incluyen juegos de ejercicio, juegos simbólicos, juegos de armar y juegos de reglas.
3. La hora del cuento.
4. Charlas para padres y acompañantes de los niños.
5. Dotación de implementos.
6. Seguimiento y evaluación: Consiste en el monitoreo de las actividades con la comunidad con el fin de medir el impacto del proyecto.
7. Interventoría encargada de controlar los recursos, realizar un seguimiento administrativo, legal, técnico, financiero y contable a la ejecución del contrato. Realizará encuentros de avance con la comunidad de la zona.
8. Acompañamiento por parte de la comunidad: 80 horas en asambleas zonales, comisiones temáticas, reuniones de comité zonal, seguimiento a la contratación, ejecución, interventoría y evaluación del proyecto, 10 horas para la gestión de los espacios de las actividades del proyecto.

Sector Inversión	Educación física, recreación y deporte				
Usuario Creador	PP007 - CARMEN ALICIA RENDON VELEZ (CARENDON)				
Fecha de Creación:	15/08/2008 16:38:27				
Fecha Última Modificación	15/08/2008 16:38:27				
Usuario Modifica Proyecto	PP007 - CARMEN ALICIA RENDON VELEZ (CARENDON)				
Radicado:	Sí	Fecha de radicación:	01/09/2008 17:18:35		
Viabilizado:	Sí	Código BPPIM:	2009-25-03-0079	Fecha de viabilización:	02/09/2008 9:21:30
Usuario Viabilizador	LOPH03 - ADRIANA PATRICIA LOPEZ HENAO				
Incorporado al POAI:	Sí	Fecha incorporación:	25/09/2008 7:44:55		
Usuario incorporo al POAI	PP006 - ROSA MARGARITA TORO				
Incorporado al Plan de acción	No	Fecha incorporación:			
Usuario incorporo al Plan de Acción					
Ponderación con respecto al plan de acción:					

Articulación con el Plan de Desarrollo

Línea Estratégica:	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
Componente:	1.1. DEPORTE Y RECREACIÓN
Objetivo Específico:	1.1.1. Mejorar el desarrollo de las capacidades psicomotoras en la población del Municipio de Envigado.
Operación:	1.1.1.1. Estimular el desarrollo de las capacidades psicomotoras en la primera infancia.
Acción:	1.1.1.1.0. Todo el programa
Indicador	1.1.1.1.0.1. Porcentaje de niños entre 3 y 6 años participantes de los programas de actividad física y recreativa del Municipio de Envigado.
Meta del Plan:	0

Problema



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	79
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de ludoteca comunitaria en la Zona 3				
Valor del Proyecto	\$ 42,161,702.00				
Problema Asociado:	Bajas oportunidades recreativas y culturales para los niños de la zona que mejoren las capacidades psicomotoras.				

Causas de Problemas

Situación	Causa	Atacar causa
Desmejora en la calidad de bienes o servicios.	Poca diversificación y continuidad de programas recreativos y culturales en la zona.	Sí

Efectos Negativos

Sec	Localización	Tipo Población	Efecto	Transformar
1	Zona 3	Niños	Aumento de riesgos biosicosociales sobre los niños de la zona.	Sí

Soluciones

Sec	Seleccionada	Justificación
1	Fortalecimiento de la ludoteca comunitaria	Sí La ludoteca dispone de un fondo lúdico significativo, tiene voluntad de servicio público y utiliza el juguete como una de las principales herramientas de intervención educativa, social y cultural. Reemplaza la pérdida de espacios de juego en la calle, la falta de compañeros de juego que esto comporta, la disminución del número de hijos en el núcleo familiar, la imposibilidad de disponer de materiales de juego y el reconocimiento del juego como elemento indispensable en el adecuado desarrollo infantil.

Análisis de Población

Población Objetivo	Referente	Afectada	Cantidad	Aplazada	Localización
Niños	4,819	4,819	800	4,019	Zona 3

Observaciones: La información sobre población se retoma de Municipio de Envigado. Secretaría de Planeación. Censo de Población y Vivienda 2002.

La población referente y afectada son los niños entre 0 y 14 años de la zona 4819. La población objetivo se establece a partir del promedio de personas que visitan diariamente la ludoteca, cada visita se cuenta como un usuario diferente. Cabe resaltar que si bien el proyecto está dirigido especialmente a niños y niñas entre los 3 y 6 años, también se incluye a la comunidad en general que la visita.

Matriz de Planificación

Objetivo General: Promover programas recreativos y culturales para los niños de la zona que mejoren las capacidades psicomotoras.

Descripción	Indicador	Unidad Medida	Meta	Fuente Verificación	Supuestos
--------------------	------------------	----------------------	-------------	----------------------------	------------------



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	79
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de ludoteca comunitaria en la Zona 3				
Valor del Proyecto	\$ 42,161,702.00				

Obj. Especifico	Fortalecer acciones para estimular el desarrollo de las capacidades psicomotoras en la primera infancia, a través de actividades recreativas y culturales desde la ludoteca comunitaria.	Acciones de fortalecimiento para el desarrollo de capacidades psicomotoras en la primera infancia.	Número	5	Informe de las actividades realizadas (talleres, juegos, la hora del cuento y charlas para padres o acompañantes) y su impacto en el desarrollo psicomotor en los niños, registro fotográfico.	Se cuenta con el espacio adecuado para la dotación, desarrollo de las actividades y atención a la comunidad visitante.
Producto	Fortalecimiento de ludoteca con dotación, recurso humano capacitado y con actividades recreativas y culturales.	Ludoteca fortalecida y operando.	num	1	Informe de actividades, informe de interventoria, informe de seguimiento y evaluación, registro de asistencia y registro fotográfico.	Recurso humano competente para prestar sus servicios en la ludoteca.

Actividades

Sec	Actividad	Ponderador	Total Meta fisica	Valor Unitario	Valor Total
1	Dotación de implementos: Suministro de papeleria, juegos y material didactico, implementos de oficina con su respectivo mantenimiento (equipos de computos y electricos). Mantenimiento de sede (pintura paredes y techo) Adecuación de instalaciones electricas Uniformes letrero institucional Sillas ejecutivas Modulos de oficina con archivadores	20.00%	1,00	0,00	0,00
3	Charlas para padres y acompañantes según temas de interés.	10.00%	5,00	0,00	0,00



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	79
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de ludoteca comunitaria en la Zona 3				
Valor del Proyecto	\$ 42,161,702.00				
4	Fortalecimiento de la ludoteca comunitaria Fase II en la zona 3; que incluye recurso humano competente y material de apoyo para el cumplimiento y desarrollo de las actividades.	20.00%	10,00	3.720.528,00	37.205.280,00

El operador debe estar en constante coordinación con la Unidad Ejecutora y la comunidad, debe tener como criterio básico la vinculación de personal de la zona que cumpla con los requisitos de perfil y de ley para vincularlos a la ejecución del proyecto.

Para el desarrollo del proyecto se requiere de publicidad con el fin de dar a conocer los servicios de la ludoteca en la zona.

5	Además requiere un momento de capacitación para las personas encargadas de la ludoteca. Seguimiento y evaluación: El operador tendrá bajo su responsabilidad medir el impacto del proyecto en la zona de acuerdo con los parámetros definidos por la unidad ejecutora y los indicadores del Plan de Desarrollo, esta actividad se debe realizar en conjunto con la comunidad (población directa e indirectamente beneficiada). Adicionalmente el operador debe presentar un informe que de cuenta de los resultados específicos del proyecto.	10.00%	10,00	0,00	0,00
---	---	--------	-------	------	------



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	79
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de ludoteca comunitaria en la Zona 3				
Valor del Proyecto	\$ 42,161,702.00				
6	Interventoria externa al proyecto de Fortalecimiento de la ludoteca comunitaria Fase II en la zona 3; para: -Controlar la utilización de los recursos públicos por parte de los Ejecutores, de tal manera que se haga un uso eficiente y eficaz de los mismos. -Exigir y supervisar aquellos aspectos que se requieren para el adecuado desarrollo de los contratos y/o convenios. -Realizar un seguimiento administrativo, legal, técnico, financiero y contable sobre la forma como se ejecutan los contratos y/o convenios y entregar los hallazgos a las partes involucradas (Ejecutores y Municipio de Envigado). -Evaluar y exigir el cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución del contrato y/o convenio. -Tomar los correctivos y hacer los ajustes pertinentes de manera oportuna y proactiva. -Evaluar oportunamente los productos. -Tomar decisiones relativas a la relación contractual que garantice el cumplimiento del objeto contractual. El interventor realizará tres encuentros con la comunidad al iniciar el proyecto con los términos de referencia, al intermedio para revisar los avances y aplicar correctivos y al final para socializar los resultados del proyecto.	15.00%	10,00	297.642,20	2.976.422,00
7	Acompañamiento por parte de la comunidad en la elaboración, ejecución y evaluación del proyecto desde las asambleas zonales, comisiones temáticas, reuniones de comité zonal, seguimiento a la contratación, ejecución, interventoria y evaluación del proyecto, gestión de los espacios de las actividades del proyecto. (90 horas valoradas a \$22000/c hora).	10.00%	90,00	22.000,00	1.980.000,00
8	ACCIONES DIDACTICOS PARA EL APRENDIZAJE: Se incluyen juegos de ejercicio, juegos simbólicos, juegos de armar y juegos de reglas.	5.00%	10,00	0,00	0,00
9	Realización de talleres específicos en lectura, plastilina, títeres, pintura, origami, expresión corporal, rondas infantiles, música.	5.00%	10,00	0,00	0,00
10	La hora del cuento: Se pretende promover el gusto por la lectura a partir de estrategias creativas.	5.00%	10,00	0,00	0,00
Totales de la Actividad		1,00			42.161.702,00 pta



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	79
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de ludoteca comunitaria en la Zona 3				
Valor del Proyecto	\$ 42,161,702.00				

Insumos por Actividad

Actividad: ACCIONES DIDACTICOS PARA EL APRENDIZAJE: Se incluyen juegos de ejercicio, juegos simbólicos, juegos de armar y juegos de reglas.

Indicador: Meses de juegos didácticos para el aprendizaje.

Unidad medida: Mes **Total meta fisica:** 10,00

Metas por Meses:	Enero: 0	Abril: 1	Julio: 1	Octubre: 1
	Febrero: 0	Mayo: 1	Agosto: 1	Noviembre: 1
	Marzo: 1	Junio: 1	Septiembre: 1	Diciembre: 1
	Total: 1	Total: 3	Total: 3	Total: 3

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Mes	10,00	0,00	0,00

Total trimestre 1: 1,00 **Total trimestre 2:** 3,00 **Total trimestre 3:** 3,00 **Total trimestre 4:** 3,00

Insumos por Actividad

Actividad: Acompañamiento por parte de la comunidad en la elaboración, ejecución y evaluación del proyecto desde las asambleas zonales, comisiones temáticas, reuniones de comité zonal, seguimiento a la contratación, ejecución, interventoría y evaluación del proyecto, gestión de los espacios de las actividades del proyecto. (90 horas valoradas a \$22000/c hora).

Indicador: Horas de acompañamiento por parte de la comunidad realizadas.

Unidad medida: Horas **Total meta fisica:** 90,00

Metas por Meses:	Enero: 0	Abril: 9	Julio: 9	Octubre: 9
	Febrero: 0	Mayo: 9	Agosto: 9	Noviembre: 9
	Marzo: 9	Junio: 9	Septiembre: 9	Diciembre: 9
	Total: 9	Total: 27	Total: 27	Total: 27

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.18.6	Otros servicios sociales.	PAQUETE	1,00	1.980.000,00	1.980.000,00

Total trimestre 1: 1,00 **Total trimestre 2:** 0,00 **Total trimestre 3:** 0,00 **Total trimestre 4:** 0,00

Insumos por Actividad

Actividad: Charlas para padres y acompañantes según temas de interés.

Indicador: Charlas realizadas.

Unidad medida: Número **Total meta fisica:** 5,00

Metas por Meses:	Enero: 0	Abril: 1	Julio: 0	Octubre: 1
	Febrero: 0	Mayo: 0	Agosto: 1	Noviembre: 0
	Marzo: 0	Junio: 1	Septiembre: 0	Diciembre: 1
	Total: 0	Total: 2	Total: 1	Total: 2

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Número	5,00	0,00	0,00

Total trimestre 1: 0,00 **Total trimestre 2:** 2,00 **Total trimestre 3:** 1,00 **Total trimestre 4:** 2,00



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Código Proyecto	79
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de ludoteca comunitaria en la Zona 3				
Valor del Proyecto	\$ 42,161,702.00				

Insumos por Actividad

Actividad:	Dotación de implementos: Suministro de papelería, juegos y material didáctico, implementos de oficina con su respectivo mantenimiento (equipos de computos y electricos). Mantenimiento de sede (pintura paredes y techo) Adecuación de instalaciones electricas Uniformes letrero institucional Sillas ejecutivas Modulos de oficina con archivadores							
Indicador:	Ludoteca dotada.							
Unidad medida:	Número					Total meta fisica:	1,00	
Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	0	Octubre:	0
	Febrero:	0	Mayo:	0	Agosto:	0	Noviembre:	0
	Marzo:	1	Junio:	0	Septiembre:	0	Diciembre:	0
	Total:	1	Total:	0	Total:	0	Total:	0

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total		
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Número	1,00	0,00	0,00		
Total trimestre 1:		1,00	Total trimestre 2:	0,00	Total trimestre 3:	0,00	Total trimestre 4:	0,00

Insumos por Actividad

Actividad:	Fortalecimiento de la ludoteca comunitaria Fase II en la zona 3; que incluye recurso humano competente y material de apoyo para el cumplimiento y desarrollo de las actividades.							
	El operador debe estar en constante coordinación con la Unidad Ejecutora y la comunidad, debe tener como criterio básico la vinculación de personal de la zona que cumpla con los requisitos de perfil y de ley para vincularlos a la ejecución del proyecto.							
	Para el desarrollo del proyecto se requiere de publicidad con el fin de dar a conocer los servicios de la ludoteca en la zona.							
	Además requiere un momento de capacitación para las personas encargadas de la ludoteca.							
Indicador:	Meses de fortalecimiento de ludoteca comunitaria.							
Unidad medida:	Mes					Total meta fisica:	10,00	
Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	1	Julio:	1	Octubre:	1
	Febrero:	0	Mayo:	1	Agosto:	1	Noviembre:	1
	Marzo:	1	Junio:	1	Septiembre:	1	Diciembre:	1
	Total:	1	Total:	3	Total:	3	Total:	3

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total		
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	PAQUETE	1,00	37.205.280,00	37.205.280,00		
Total trimestre 1:		1,00	Total trimestre 2:	0,00	Total trimestre 3:	0,00	Total trimestre 4:	0,00



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	79
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de ludoteca comunitaria en la Zona 3				
Valor del Proyecto	\$ 42,161,702.00				

Insumos por Actividad

Actividad: Interventoría externa al proyecto de Fortalecimiento de la ludoteca comunitaria Fase II en la zona 3; para:
 -Controlar la utilización de los recursos públicos por parte de los Ejecutores, de tal manera que se haga un uso eficiente y eficaz de los mismos.
 -Exigir y supervisar aquellos aspectos que se requieren para el adecuado desarrollo de los contratos y/o convenios.
 -Realizar un seguimiento administrativo, legal, técnico, financiero y contable sobre la forma como se ejecutan los contratos y/o convenios y entregar los hallazgos a las partes involucradas (Ejecutores y Municipio de Envigado).
 -Evaluar y exigir el cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución del contrato y/o convenio.
 -Tomar los correctivos y hacer los ajustes pertinentes de manera oportuna y proactiva.
 -Evaluar oportunamente los productos.
 -Tomar decisiones relativas a la relación contractual que garantice el cumplimiento del objeto contractual.
 El interventor realizará tres encuentros con la comunidad al iniciar el proyecto con los términos de referencia, al intermedio para revisar los avances y aplicar correctivos y al final para socializar los resultados del proyecto.

Indicador: Interventoría externa realizada.

Unidad medida: Mes **Total meta fisica:** 10,00

Metas por Meses:	Enero: 0	Abril: 1	Julio: 1	Octubre: 1
	Febrero: 0	Mayo: 1	Agosto: 1	Noviembre: 1
	Marzo: 1	Junio: 1	Septiembre: 1	Diciembre: 1
	Total: 1	Total: 3	Total: 3	Total: 3

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	PAQUETE	1,00	2.976.422,00	2.976.422,00

Total trimestre 1: 1,00	Total trimestre 2: 0,00	Total trimestre 3: 0,00	Total trimestre 4: 0,00
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Insumos por Actividad

Actividad: La hora del cuento: Se pretende promover el gusto por la lectura a partir de estrategias creativas.

Indicador: Hora del cuento realizadas.

Unidad medida: Número **Total meta fisica:** 10,00

Metas por Meses:	Enero: 0	Abril: 1	Julio: 1	Octubre: 1
	Febrero: 0	Mayo: 1	Agosto: 1	Noviembre: 1
	Marzo: 1	Junio: 1	Septiembre: 1	Diciembre: 1
	Total: 1	Total: 3	Total: 3	Total: 3

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Número	10,00	0,00	0,00

Total trimestre 1: 1,00	Total trimestre 2: 3,00	Total trimestre 3: 3,00	Total trimestre 4: 3,00
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Insumos por Actividad

Actividad: Realización de talleres específicos en lectura, plastilina, títeres, pintura, origami, expresión corporal, rondas infantiles, música.

Indicador: Talleres realizados.



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		Vigencia	2009	Codigo Proyecto	79
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de ludoteca comunitaria en la Zona 3					
Valor del Proyecto	\$ 42,161,702.00					
Unidad medida:	Número			Total meta fisica:	10,00	
Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	1	Julio:	1
	Febrero:	0	Mayo:	1	Agosto:	1
	Marzo:	1	Junio:	1	Septiembre:	1
	Total:	1	Total:	3	Total:	3

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Número	10,00	0,00	0,00

Total trimestre 1: 1,00 **Total trimestre 2:** 3,00 **Total trimestre 3:** 3,00 **Total trimestre 4:** 3,00

Insumos por Actividad

Actividad: Seguimiento y evaluación: El operador tendrá bajo su responsabilidad medir el impacto del proyecto en la zona de acuerdo con los parámetros definidos por la unidad ejecutora y los indicadores del Plan de Desarrollo, esta actividad se debe realizar en conjunto con la comunidad (población directa e indirectamente beneficiada). Adicionalmente el operador debe presentar un informe que de cuenta de los resultados específicos del proyecto.

Indicador: Informe de seguimiento y evaluación realizado.

Unidad medida:	Número			Total meta fisica:	10,00	
Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	1	Julio:	1
	Febrero:	0	Mayo:	1	Agosto:	1
	Marzo:	1	Junio:	1	Septiembre:	1
	Total:	1	Total:	3	Total:	3

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Mes	10,00	0,00	0,00

Total trimestre 1: 1,00 **Total trimestre 2:** 3,00 **Total trimestre 3:** 3,00 **Total trimestre 4:** 3,00

Financiación

Financiador	Valor Financiado
Propios	40.181.702,00
Aportes Comunidad	1.980.000,00
Total Recursos de Financiación	\$ 42.161.702,00