



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	42
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. III Fase en la Zona 11				
Valor del Proyecto	\$ 52,847,575.00				
Descripción del Proyecto	Desde el 2007 se vienen adelantando actividades deportivas y recreativas en la zona 11, con el propósito de que la comunidad se apropie de los diferentes espacios de la zona y se fomente el uso adecuado del tiempo libre. En el 2009 se pretende continuar con la promoción de la práctica y la recreación a través de las siguientes acciones:				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Practica deportiva en microfútbol (60 personas), baloncesto (40 personas) y voleibol (40 personas). Incluye torneos. 2. Iniciación deportiva, por medio de rotación por los tres deportes para la población de arenales (30 niños) 3. Gimnasia de mantenimiento físico para 40 personas. 4. Jornadas deportivas y recreativas para 80 personas. 5. Salidas recreativas y formativas para 50 personas. 6. Seguimiento y evaluación: Consiste en el monitoreo de las actividades con la comunidad con el fin de medir el impacto del proyecto. 7. Interventoria encargada de controlar los recursos, realizar un seguimiento administrativo, legal, técnico, financiero y contable a la ejecución del contrato. Realizará encuentros de avance con la comunidad de la zona. 8. Acompañamiento por parte de la comunidad: 80 horas en asambleas zonales, comisiones temáticas, reuniones de comité zonal, seguimiento a la contratación, ejecución, interventoria y evaluación del proyecto. 10 horas para la gestión de los espacios de las actividades del proyecto. 				
Sector Inversión	Educación física, recreación y deporte				
Usuario Creador	PP007 - CARMEN ALICIA RENDON VELEZ (CARENDON)				
Fecha de Creación:	12/08/2008 17:41:48				
Fecha Última Modificación	12/08/2008 17:41:48				
Usuario Modifica Proyecto	PP007 - CARMEN ALICIA RENDON VELEZ (CARENDON)				
Radicado:	Sí	Fecha de radicación:	01/09/2008 14:24:29		
Viabilizado:	Sí	Código BPPIM:	2009-25-11-0042	Fecha de viabilización:	01/09/2008 14:28:07
Usuario Viabilizador	LOPH03 - ADRIANA PATRICIA LOPEZ HENAO				
Incorporado al POAI:	Sí	Fecha incorporación:	25/09/2008 7:40:07		
Usuario incorporo al POAI	PP006 - ROSA MARGARITA TORO				
Incorporado al Plan de acción	No	Fecha incorporación:			
Usuario incorporo al Plan de Acción					
Ponderación con respecto al plan de acción:					

Articulación con el Plan de Desarrollo

Línea Estratégica:	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
Componente:	1.1. DEPORTE Y RECREACIÓN
Objetivo Especifico:	1.1.2. Fortalecer la practica del deporte y la recreación en el Municipio de Envigado.
Operación:	1.1.2.2. Fortalecer el INDER como la entidad gestora de las políticas del deporte y la recreación en el Municipio de Envigado
Acción:	1.1.2.2.0. Todo el programa
Indicador	1.1.2.2.0.2. Número de proyectos deportivos y recreativos, apoyados desde el área de Planeación del INDER dirigidos a las diferentes zonas del Municipio.
Meta del Plan:	1



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	42
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. III Fase en la Zona 11				
Valor del Proyecto	\$ 52,847,575.00				

Problema

Problema Asociado: Baja promoción de la práctica deportiva y recreativa en la zona.

Causas de Problemas

Situación	Causa	Atacar causa
Falta de bienes o servicios.	Falta implementar programas deportivos y recreativos con los habitantes de la zona 11.	Sí

Efectos Negativos

Sec	Localización	Tipo Población	Efecto	Transformar
1	Zona 11	Comunidad en general	Pocas oportunidades para la utilización del tiempo libre.	Sí

Soluciones

Sec	Seleccionada	Justificación
1	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas en la zona 11.	Sí Por medio de la promoción de la práctica deportiva y recreativa se promueve un mejor aprovechamiento del tiempo libre.

Análisis de Población

Población Objetivo	Referente	Afectada	Cantidad	Aplazada	Localización
Comunidad en general	1,831	1,831	360	1,471	Zona 11

Observaciones:

La población referente y afectada se toma a partir de inferencias de la población 2005 según datos DANE y Censo de Población y Vivienda de Envigado (2002) y proyección geométrica de la tasa de crecimiento de la población municipal según datos DANE. (Oficina asesora de Planeación).
 La población objetivo 360 personas de la comunidad distribuidas en práctica deportiva (microfútbol, baloncesto, voleibol), gimnasia de mantenimiento físico, salidas recreativas, y jornadas deportivas y recreativas.

Matriz de Planificación

Objetivo General: Promover la práctica del deporte y la recreación en el Municipio de Envigado.

Obj. Especifico	Descripción	Indicador	Unidad Medida	Meta	Fuente Verificación	Supuestos
	Fortalecer el Inder como la entidad gestora del deporte y la recreación del Municipio de Envigado, a través de la promoción de actividades deportivas y recreativas que fomenten el uso adecuado del tiempo libre y la utilización de espacios deportivos y recreativos.	Actividades deportivas y recreativas realizadas.	Número	8	Registros de asistencia a las actividades y registros fotográficos.	Espacios adecuados para desarrollar las actividades deportivas y recreativas.



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		Vigencia	2009	Codigo Proyecto	42
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. III Fase en la Zona 11					
Valor del Proyecto	\$ 52,847,575.00					
Producto	Participación de personas de la comunidad en práctica deportiva (microfutbol, baloncesto, voleibol), gimnasia de mantenimiento físico, salidas recreativas, jornadas deportivas y recreativas.	Personas que participan de las actividades deportivas y recreativas.	Pers	360	Registros de asistencia a las actividades y registros fotográficos.	La comunidad participa activamente de las actividades deportivas y recreativas propuestas.

Actividades

Sec	Actividad	Ponderador	Total Meta fisica	Valor Unitario	Valor Total
1	Practica deportiva en microfutbol para 60 personas. 32 horas mensuales durante 6 meses.	5.00%	192,00	0,00	0,00
2	Iniciación deportiva, por medio de rotación por los tres deportes para la población de arenales (30 niños)	5.00%	96,00	0,00	0,00
3	16 horas mensuales durante 6 meses. Gimnasia de mantenimiento físico para 40 personas.	5.00%	48,00	0,00	0,00
4	8 horas mensuales durante 6 meses. Jornadas deportivas y recreativas para 80 personas, una jornada por sector (vallano y arenales-catedral y el cristo) y una final en conjunto.	5.00%	3,00	0,00	0,00
5	Salidas recreativas y formativas para 50 personas.	5.00%	2,00	0,00	0,00
6	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. III Fase en la zona 11. Que incluye recurso humano competente y material de apoyo para el cumplimiento y desarrollo de las actividades.	20.00%	8,00	5.887.450,75	47.099.606,00

El operador debe estar en constante coordinación con la Unidad Ejecutora y la comunidad, debe tener como criterio básico la vinculación de personal de la zona que cumpla con los requisitos de perfil y de ley para vincularlos a la ejecución del proyecto.

Para el desarrollo del proyecto se requiere un primer momento de convocatoria que incluya: 300 volantes, 30 afiches, llamadas telefónicas, visitas a instituciones y organizaciones.



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	42
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. III Fase en la Zona 11				
Valor del Proyecto	\$ 52,847,575.00				
7	Seguimiento y evaluación: El operador tendrá bajo su responsabilidad medir el impacto del proyecto en la zona de acuerdo con los parámetros definidos por la unidad ejecutora y los indicadores del Plan de Desarrollo, esta actividad se debe realizar en conjunto con la comunidad (población directa e indirectamente beneficiada). Adicionalmente el operador debe presentar un informe que de cuenta de los resultados específicos del proyecto.	5.00%	8,00	0,00	0,00
8	Interventoria externa al proyecto de Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. III Fase en la zona 11; para: -Controlar la utilización de los recursos públicos por parte de los Ejecutores, de tal manera que se haga un uso eficiente y eficaz de los mismos. -Exigir y supervisar aquellos aspectos que se requieren para el adecuado desarrollo de los contratos y/o convenios. -Realizar un seguimiento administrativo, legal, técnico, financiero y contable sobre la forma como se ejecutan los contratos y/o convenios y entregar los hallazgos a las partes involucradas (Ejecutores y Municipio de Envigado). -Evaluar y exigir el cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución del contrato y/o convenio. -Tomar los correctivos y hacer los ajustes pertinentes de manera oportuna y proactiva. -Evaluar oportunamente los productos. -Tomar decisiones relativas a la relación contractual que garantice el cumplimiento del objeto contractual. El interventor realizará tres encuentros con la comunidad al iniciar el proyecto con los términos de referencia, al intermedio para revisar los avances y aplicar correctivos y al final para socializar los resultados del proyecto.	20.00%	8,00	470.996,13	3.767.969,00
9	Acompañamiento por parte de la comunidad en la elaboración, ejecución y evaluación del proyecto desde las asambleas zonales, comisiones temáticas, reuniones de comité zonal, seguimiento a la contratación, ejecución, interventoria y evaluación del proyecto. (90 horas valoradas a \$22000/c hora).	10.00%	90,00	22.000,00	1.980.000,00



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	42
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. III Fase en la Zona 11				
Valor del Proyecto	\$ 52,847,575.00				
10	Conformación de equipo de trabajo y contratación.	5.00%	1,00	0,00	0,00

MONITOR ZONAL \$850,000 cada mes.

Perfil: Habilidades comunicativas, poder de convocatoria, eficiencia, conocimiento territorial y de la población objetivo, disponibilidad de tiempo, preferiblemente que pertenezca a la comunidad. Conocimiento de la dinámica de la comunidad (actividades, líderes, proyectos, necesidades). Buenas relaciones con la comunidad en general, las organizaciones sociales y el comité zonal. Conocimientos en Word, Excel, manejo de archivos e Internet. Habilidad para el manejo de computadores. Disposición para el trabajo en equipo.

Funciones:

Realizar la convocatoria permanentemente en coordinación con el INDER.
 Allegar a cada capacitación los materiales requeridos por el instructor. Llevar, en unión con el instructor, los registros de asistencia de la población.
 Ser el puente de comunicación entre la comunidad beneficiaria del proyecto y el INDER.
 Coordinar las jornadas deportivas y recreativas.
 Realizar en unión con los instructores los informes para la Unidad Ejecutora, en los formatos establecidos por el INDER.

INSTRUCTORES PARA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS: Personal idóneo para práctica de baloncesto, microfútbol, voleibol y gimnasia de mantenimiento físico.

11	Practica deportiva en baloncesto para 40 personas. 40 horas mensuales durante 7 meses.	5.00%	280,00	0,00	0,00
12	Practica deportiva en voleibol para 40 personas. 40 horas mensuales durante 7 meses.	5.00%	280,00	0,00	0,00
13	Practica deportiva en Ajedrez para 20 personas. 24 horas mensuales durante 7 meses.	5.00%	168,00	0,00	0,00

Totales de la Actividad **1,00** **52.847.575,00 pta**

Insumos por Actividad

Actividad: Acompañamiento por parte de la comunidad en la elaboración, ejecución y evaluación del proyecto desde las asambleas zonales, comisiones temáticas, reuniones de comité zonal, seguimiento a la contratación, ejecución, interventoría y evaluación del proyecto. (90 horas valoradas a \$22000/c hora).

Indicador: Horas de acompañamiento por parte de la comunidad realizadas.



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		Vigencia	2009	Codigo Proyecto	42
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. III Fase en la Zona 11					
Valor del Proyecto	\$ 52,847,575.00					
Unidad medida:	Mes			Total meta fisica:	90,00	
Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	11
	Febrero:	0	Mayo:	11	Agosto:	11
	Marzo:	0	Junio:	11	Septiembre:	11
	Total:	0	Total:	22	Total:	33
				Total:	33	Total:
					35	

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.18.6	Otros servicios sociales.	PAQUETE	1,00	1.980.000,00	1.980.000,00
Total trimestre 1:		0,00	Total trimestre 2:	1,00	Total trimestre 3:	0,00
					Total trimestre 4:	0,00

Insumos por Actividad

Actividad: Conformación de equipo de trabajo y contratación.

MONITOR ZONAL \$850,000 cada mes.
 Perfil: Habilidades comunicativas, poder de convocatoria, eficiencia, conocimiento territorial y de la población objetivo, disponibilidad de tiempo, preferiblemente que pertenezca a la comunidad. Conocimiento de la dinámica de la comunidad (actividades, líderes, proyectos, necesidades). Buenas relaciones con la comunidad en general, las organizaciones sociales y el comité zonal. Conocimientos en Word, Excel, manejo de archivos e Internet. Habilidad para el manejo de computadores. Disposición para el trabajo en equipo.

Funciones:
 Realizar la convocatoria permanentemente en coordinación con el INDER.
 Allegar a cada capacitación los materiales requeridos por el instructor. Llevar, en unión con el instructor, los registros de asistencia de la población.
 Ser el puente de comunicación entre la comunidad beneficiaria del proyecto y el INDER.
 Coordinar las jornadas deportivas y recreativas. Realizar en unión con los instructores los informes para la Unidad Ejecutora, en los formatos establecidos por el INDER.

INSTRUCTORES PARA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS: Personal idóneo para práctica de baloncesto, microfútbol, voleibol y gimnasia de mantenimiento físico.

Indicador: Equipo de trabajo contratado.

Unidad medida:	PAQUETE	Total meta fisica:	1,00					
Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	0	Octubre:	0
	Febrero:	0	Mayo:	1	Agosto:	0	Noviembre:	0
	Marzo:	0	Junio:	0	Septiembre:	0	Diciembre:	0
	Total:	0	Total:	1	Total:	0	Total:	0

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	PAQUETE	1,00	0,00	0,00
Total trimestre 1:		0,00	Total trimestre 2:	1,00	Total trimestre 3:	0,00
					Total trimestre 4:	0,00



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	42
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. III Fase en la Zona 11				
Valor del Proyecto	\$ 52,847,575.00				

Insumos por Actividad

Actividad: Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. III Fase en la zona 11. Que incluye recurso humano competente y material de apoyo para el cumplimiento y desarrollo de las actividades.

El operador debe estar en constante coordinación con la Unidad Ejecutora y la comunidad, debe tener como criterio básico la vinculación de personal de la zona que cumpla con los requisitos de perfil y de ley para vincularlos a la ejecución del proyecto.

Para el desarrollo del proyecto se requiere un primer momento de convocatoria que incluya: 300 volantes, 30 afiches, llamadas telefónicas, visitas a instituciones y organizaciones.

Indicador: Actividades deportivas y recreativas realizadas.

Unidad medida: Mes

Total meta fisica: 8,00

Metas por Meses:	Enero: 0	Abril: 0	Julio: 1	Octubre: 1
	Febrero: 0	Mayo: 1	Agosto: 1	Noviembre: 1
	Marzo: 0	Junio: 1	Septiembre: 1	Diciembre: 1
	Total: 0	Total: 2	Total: 3	Total: 3

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total	
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	PAQUETE	1,00	47.099.606,00	47.099.606,00	
Total trimestre 1:	0,00	Total trimestre 2:	1,00	Total trimestre 3:	0,00	Total trimestre 4:	0,00

Insumos por Actividad

Actividad: Gimnasia de mantenimiento físico para 40 personas.

8 horas mensuales durante 6 meses.

Indicador: Horas de gimnasia de mantenimiento físico realizadas.

Unidad medida: Horas

Total meta fisica: 48,00

Metas por Meses:	Enero: 0	Abril: 0	Julio: 8	Octubre: 8
	Febrero: 0	Mayo: 0	Agosto: 8	Noviembre: 8
	Marzo: 0	Junio: 8	Septiembre: 8	Diciembre: 0
	Total: 0	Total: 8	Total: 24	Total: 16

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total	
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Mes	6,00	0,00	0,00	
Total trimestre 1:	0,00	Total trimestre 2:	1,00	Total trimestre 3:	3,00	Total trimestre 4:	2,00

Insumos por Actividad

Actividad: Iniciación deportiva, por medio de rotación por los tres deportes para la población de arenales (30 niños)

16 horas mensuales durante 6 meses.

Indicador: Horas de Inicación deportiva realizadas.



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		Vigencia	2009	Codigo Proyecto	42
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. III Fase en la Zona 11					
Valor del Proyecto	\$ 52,847,575.00					
Unidad medida:	Horas		Total meta fisica:		96,00	
Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	16
	Febrero:	0	Mayo:	0	Agosto:	16
	Marzo:	0	Junio:	16	Septiembre:	16
	Total:	0	Total:	16	Total:	48
					Total:	32

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Mes	6,00	0,00	0,00
Total trimestre 1:		0,00	Total trimestre 2:	1,00	Total trimestre 3:	3,00
					Total trimestre 4:	2,00

Insumos por Actividad

Actividad: Interventoría externa al proyecto de Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. III Fase en la zona 11; para:
 -Controlar la utilización de los recursos públicos por parte de los Ejecutores, de tal manera que se haga un uso eficiente y eficaz de los mismos.
 -Exigir y supervisar aquellos aspectos que se requieren para el adecuado desarrollo de los contratos y/o convenios.
 -Realizar un seguimiento administrativo, legal, técnico, financiero y contable sobre la forma como se ejecutan los contratos y/o convenios y entregar los hallazgos a las partes involucradas (Ejecutores y Municipio de Envigado).
 -Evaluar y exigir el cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución del contrato y/o convenio.
 -Tomar los correctivos y hacer los ajustes pertinentes de manera oportuna y proactiva.
 -Evaluar oportunamente los productos.
 -Tomar decisiones relativas a la relación contractual que garantice el cumplimiento del objeto contractual.
 El interventor realizará tres encuentros con la comunidad al iniciar el proyecto con los términos de referencia, al intermedio para revisar los avances y aplicar correctivos y al final para socializar los resultados del proyecto.

Indicador: Interventoría externa realizada.

Unidad medida: Mes **Total meta fisica:** 8,00

Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	1	Octubre:	1
	Febrero:	0	Mayo:	1	Agosto:	1	Noviembre:	1
	Marzo:	0	Junio:	1	Septiembre:	1	Diciembre:	1
	Total:	0	Total:	2	Total:	3	Total:	3

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	PAQUETE	1,00	3.767.969,00	3.767.969,00
Total trimestre 1:		0,00	Total trimestre 2:	1,00	Total trimestre 3:	0,00
					Total trimestre 4:	0,00

Insumos por Actividad

Actividad: Jornadas deportivas y recreativas para 80 personas, una jornada por sector (vallano y arenas-catedral y el cristo) y una final en conjunto.

Indicador: Jornadas deportivas y recreativas realizadas.



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO			Vigencia	2009	Codigo Proyecto	42	
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. III Fase en la Zona 11							
Valor del Proyecto	\$ 52,847,575.00							
Unidad medida:	Número						Total meta fisica:	3,00
Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	1	Octubre:	1
	Febrero:	0	Mayo:	0	Agosto:	0	Noviembre:	0
	Marzo:	0	Junio:	0	Septiembre:	0	Diciembre:	1
	Total:	0	Total:	0	Total:	1	Total:	2

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Número	3,00	0,00	0,00

Total trimestre 1: 0,00 **Total trimestre 2:** 0,00 **Total trimestre 3:** 1,00 **Total trimestre 4:** 2,00

Insumos por Actividad

Actividad: Practica deportiva en Ajedrez para 20 personas. 24 horas mensuales durante 7 meses.
Indicador: Horas de práctica deportiva realizadas.
Unidad medida: Horas **Total meta fisica:** 168,00

Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	24	Octubre:	24
	Febrero:	0	Mayo:	24	Agosto:	24	Noviembre:	24
	Marzo:	0	Junio:	24	Septiembre:	24	Diciembre:	0
	Total:	0	Total:	48	Total:	72	Total:	48

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Mes	7,00	0,00	0,00

Total trimestre 1: 0,00 **Total trimestre 2:** 2,00 **Total trimestre 3:** 3,00 **Total trimestre 4:** 2,00

Insumos por Actividad

Actividad: Practica deportiva en voleibol para 40 personas. 40 horas mensuales durante 7 meses.
Indicador: Horas de práctica deportiva realizadas.
Unidad medida: Horas **Total meta fisica:** 280,00

Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	40	Octubre:	40
	Febrero:	0	Mayo:	40	Agosto:	40	Noviembre:	40
	Marzo:	0	Junio:	40	Septiembre:	40	Diciembre:	0
	Total:	0	Total:	80	Total:	120	Total:	80

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Mes	7,00	0,00	0,00

Total trimestre 1: 0,00 **Total trimestre 2:** 2,00 **Total trimestre 3:** 3,00 **Total trimestre 4:** 2,00

Insumos por Actividad

Actividad: Practica deportiva en baloncesto para 40 personas. 40 horas mensuales durante 7 meses.
Indicador: Horas de práctica deportiva realizadas.



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		Vigencia	2009	Codigo Proyecto	42
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. III Fase en la Zona 11					
Valor del Proyecto	\$ 52,847,575.00					
Unidad medida:	Horas		Total meta fisica:		280,00	
Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	40
	Febrero:	0	Mayo:	40	Agosto:	40
	Marzo:	0	Junio:	40	Septiembre:	40
	Total:	0	Total:	80	Total:	120
					Total:	80

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Mes	7,00	0,00	0,00
Total trimestre 1:		0,00	Total trimestre 2:	2,00	Total trimestre 3:	3,00
					Total trimestre 4:	2,00

Insumos por Actividad

Actividad:	Practica deportiva en microfutbol para 60 personas. 32 horas mensuales durante 6 meses.					
Indicador:	Horas de práctica deportiva realizadas.					
Unidad medida:	Horas		Total meta fisica:		192,00	
Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	32
	Febrero:	0	Mayo:	0	Agosto:	32
	Marzo:	0	Junio:	32	Septiembre:	32
	Total:	0	Total:	32	Total:	96
					Total:	64

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Mes	6,00	0,00	0,00
Total trimestre 1:		0,00	Total trimestre 2:	1,00	Total trimestre 3:	3,00
					Total trimestre 4:	2,00

Insumos por Actividad

Actividad:	Salidas recreativas y formativas para 50 personas.					
Indicador:	Salidas recreativas realizadas.					
Unidad medida:	Número		Total meta fisica:		2,00	
Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	0
	Febrero:	0	Mayo:	0	Agosto:	0
	Marzo:	0	Junio:	1	Septiembre:	1
	Total:	0	Total:	1	Total:	1
					Total:	0

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Número	2,00	0,00	0,00
Total trimestre 1:		0,00	Total trimestre 2:	1,00	Total trimestre 3:	1,00
					Total trimestre 4:	0,00

Insumos por Actividad

Actividad:	Seguimiento y evaluación: El operador tendrá bajo su responsabilidad medir el impacto del proyecto en la zona de acuerdo con los parámetros definidos por la unidad ejecutora y los indicadores del Plan de Desarrollo, esta actividad se debe realizar en conjunto con la comunidad (población directa e indirectamente beneficiada). Adicionalmente el operador debe presentar un informe que de cuenta de los resultados específicos del proyecto.					
Indicador:	Informe de seguimiento y evaluación realizado.					



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		Vigencia	2009	Codigo Proyecto	42		
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. III Fase en la Zona 11							
Valor del Proyecto	\$ 52,847,575.00							
Unidad medida:	Número					Total meta fisica:	8,00	
Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	1	Octubre:	1
	Febrero:	0	Mayo:	1	Agosto:	1	Noviembre:	1
	Marzo:	0	Junio:	1	Septiembre:	1	Diciembre:	1
	Total:	0	Total:	2	Total:	3	Total:	3

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total		
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Mes	8,00	0,00	0,00		
Total trimestre 1:		0,00	Total trimestre 2:	2,00	Total trimestre 3:	3,00	Total trimestre 4:	3,00

Financiación

Financiador	Valor Financiado
Propios	50.867.575,00
Aportes Comunidad	1.980.000,00
Total Recursos de Financiación	\$ 52.847.575,00