



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	24
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. IVFase en Zona 12				
Valor del Proyecto	\$ 40,588,368.00				
Descripción del Proyecto	<p>Desde el 2006 se vienen realizando en la zona diferentes actividades deportivas y recreativas para promover la apropiación de los diferentes espacios deportivos y recreativos y el aprovechamiento del tiempo libre. En el 2009 se continúa con este propósito para lo cual se plantean las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Práctica deportiva para 85 niños, niñas y jóvenes en fútbol, ciclo montañismo y levantamiento de pesas. 2. Actividades de mantenimiento físico para 40 jóvenes y adultos. 3. Jornada de cierre. 4. Seguimiento y evaluación: Consiste en el monitoreo de las actividades con la comunidad con el fin de medir el impacto del proyecto. 5. Interventoría encargada de controlar los recursos, realizar un seguimiento administrativo, legal, técnico, financiero y contable a la ejecución del contrato. Realizará encuentros de avance con la comunidad de la zona. 6. Acompañamiento por parte de la comunidad: 80 horas en asambleas zonales, comisiones temáticas, reuniones de comité zonal, seguimiento a la contratación, ejecución, interventoría y evaluación del proyecto. 10 horas para la gestión de los espacios de las actividades del proyecto. 				
Sector Inversión	Educación física, recreación y deporte				
Usuario Creador	PP007 - CARMEN ALICIA RENDON VELEZ (CARENDON)				
Fecha de Creación:	11/08/2008 12:55:46				
Fecha Última Modificación	11/08/2008 12:55:46				
Usuario Modifica Proyecto	PP007 - CARMEN ALICIA RENDON VELEZ (CARENDON)				
Radicado:	Sí	Fecha de radicación:	01/09/2008 15:23:01		
Viabilizado:	Sí	Código BPPIM:	2009-25-12-0024	Fecha de viabilización:	02/09/2008 9:13:52
Usuario Viabilizador	LOPH03 - ADRIANA PATRICIA LOPEZ HENAO				
Incorporado al POAI:	Sí	Fecha incorporación:	25/09/2008 7:38:44		
Usuario incorporo al POAI	PP006 - ROSA MARGARITA TORO				
Incorporado al Plan de acción	No	Fecha incorporación:			
Usuario incorporo al Plan de Acción					
Ponderación con respecto al plan de acción:					

Articulación con el Plan de Desarrollo

Línea Estratégica:	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
Componente:	1.1. DEPORTE Y RECREACIÓN
Objetivo Especifico:	1.1.2. Fortalecer la practica del deporte y la recreación en el Municipio de Envigado.
Operación:	1.1.2.2. Fortalecer el INDER como la entidad gestora de las políticas del deporte y la recreación en el Municipio de Envigado
Acción:	1.1.2.2.0. Todo el programa
Indicador	1.1.2.2.0.2. Número de proyectos deportivos y recreativos, apoyados desde el área de Planeación del INDER dirigidos a las diferentes zonas del Municipio.
Meta del Plan:	1

Problema

Problema Asociado:	Subutilización de los espacios deportivos y recreativos de la zona.
---------------------------	---

Causas de Problemas

Situación	Causa	Atacar causa
------------------	--------------	---------------------



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	24
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. IVFase en Zona 12				
Valor del Proyecto	\$ 40,588,368.00				
Desmejora en la calidad de bienes o servicios.		Baja convocatoria y motivación para que la comunidad haga uso adecuado del tiempo libre y de los espacios de la zona.			Sí

Efectos Negativos

Sec	Localización	Tipo Población	Efecto	Transformar
1	Zona 12	Comunidad en general	Uso inadecuado del tiempo libre y baja apropiación de los diferentes espacios de la zona.	Sí

Soluciones

Sec	Seleccionada	Justificación
1	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas en la zona 12.	Sí Se debe continuar con el proyecto fomentando la práctica del deporte y la recreación para lograr una mayor utilización por parte de la comunidad de los diferentes espacios de la zona y aprovechar el tiempo libre de manera sana.

Análisis de Población

Población Objetivo	Referente	Afectada	Cantidad	Aplazada	Localización
Comunidad en general	3,256	3,256	125	3,131	Zona 12

Observaciones:

La población referente y afectada se toma a partir de inferencias de la población 2005 según datos DANE y Censo de Población y Vivienda de Envigado (2002) y proyección geométrica de la tasa de crecimiento de la población municipal según datos DANE. (Oficina asesora de Planeación).

La población objetivo son 125 personas que participan de diferentes disciplinas deportivas y de actividades de mantenimiento físico.

Para la práctica de bicicross es requisito que los participantes cuenten con bicicleta, de lo contrario el recurso destinado para el instructor de esta disciplina será distribuido en las otras actividades.

Matriz de Planificación

Objetivo General: Promover la práctica del deporte y la recreación en el Municipio de Envigado.

Obj. Especifico	Descripción	Indicador	Unidad Medida	Meta	Fuente Verificación	Supuestos
	Fortalecer el Inder como la entidad gestora del deporte y la recreación del Municipio de Envigado, a través de la promoción de actividades deportivas y recreativas que fomenten el uso adecuado del tiempo libre y la utilización de espacios deportivos y recreativos.	Actividades deportivas y recreativas realizadas.	Número	6	Registros de asistencia a las actividades y registros fotográficos.	El proyecto comienza su ejecución en el mes de abril.



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		Vigencia	2009	Codigo Proyecto	24
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. IV Fase en Zona 12					
Valor del Proyecto	\$ 40,588,368.00					
Producto	Participación de la comunidad en práctica deportiva de ciclomontañismo, fútbol para menores y levantamiento de pesas. Participación de la comunidad en actividades de mantenimiento físico. Realización de jornada deportiva y recreativa.	Personas que participan de las actividades deportivas y recreativas.	Pers	125	Registros de asistencia a las actividades y registros fotográficos.	La comunidad participa activamente de las actividades deportivas y recreativas propuestas.

Actividades

Sec	Actividad	Ponderador	Total Meta física	Valor Unitario	Valor Total
1	Práctica deportiva en bicross para 25 personas entre los 6 y 14 años. 150 horas en 7 meses.	5.00%	150,00	0,00	0,00
2	Actividades de mantenimiento físico para 40 jóvenes y adultos de la comunidad. 56 horas en 7 meses.	5.00%	56,00	0,00	0,00
3	Jornada de cierre del proyecto para 125 personas.	5.00%	1,00	0,00	0,00
4	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. III Fase en zona 12 "; incluye recurso humano competente y material de apoyo para el cumplimiento y desarrollo de las actividades.	20.00%	7,00	5.106.927,00	35.748.489,00
<p>El operador debe estar en constante coordinación con la Unidad Ejecutora y la comunidad, debe tener como criterio básico la vinculación de personal de la zona que cumpla con los requisitos de perfil y de ley para vincularlos a la ejecución del proyecto.</p> <p>Para el desarrollo del proyecto se requiere un primer momento de convocatoria que incluya: 500 volantes, 50 afiches, llamadas telefónicas, visitas a instituciones y organizaciones.</p>					
5	Seguimiento y evaluación: El operador tendrá bajo su responsabilidad medir el impacto del proyecto en la zona de acuerdo con los parámetros definidos por la unidad ejecutora y los indicadores del Plan de Desarrollo, esta actividad se debe realizar en conjunto con la comunidad (población directa e indirectamente beneficiada). Adicionalmente el operador debe presentar un informe que de cuenta de los resultados específicos del proyecto.	10.00%	7,00	0,00	0,00



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	24
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. IV Fase en Zona 12				
Valor del Proyecto	\$ 40,588,368.00				
6	Interventoria externa al proyecto de "Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. III Fase en zona 12", para: -Controlar la utilización de los recursos públicos por parte de los Ejecutores, de tal manera que se haga un uso eficiente y eficaz de los mismos. -Exigir y supervisar aquellos aspectos que se requieren para el adecuado desarrollo de los contratos y/o convenios. -Realizar un seguimiento administrativo, legal, técnico, financiero y contable sobre la forma como se ejecutan los contratos y/o convenios y entregar los hallazgos a las partes involucradas (Ejecutores y Municipio de Envigado). -Evaluar y exigir el cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución del contrato y/o convenio. -Tomar los correctivos y hacer los ajustes pertinentes de manera oportuna y proactiva. -Evaluar oportunamente los productos. -Tomar decisiones relativas a la relación contractual que garantice el cumplimiento del objeto contractual. El interventor realizará tres encuentros con la comunidad al iniciar el proyecto con los términos de referencia, al intermedio para revisar los avances y aplicar correctivos y al final para socializar los resultados del proyecto.	15.00%	7,00	408.554,14	2.859.879,00
7	Acompañamiento por parte de la comunidad en la elaboración, ejecución y evaluación del proyecto desde las asambleas zonales, comisiones temáticas, reuniones de comité zonal, seguimiento a la contratación, ejecución, interventoria y evaluación del proyecto. (90 horas valoradas a \$22000/c hora).	15.00%	90,00	22.000,00	1.980.000,00



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	24
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. IVFase en Zona 12				
Valor del Proyecto	\$ 40,588,368.00				
8	Conformación de equipo de trabajo y contratación.	5.00%	1,00	0,00	0,00

MONITOR ZONAL \$850,000 cada mes.

Perfil: Habilidades comunicativas, poder de convocatoria, eficiencia, conocimiento territorial y de la población objetivo, disponibilidad de tiempo, preferiblemente que pertenezca a la comunidad. Conocimiento de la dinámica de la comunidad (actividades, líderes, proyectos, necesidades). Buenas relaciones con la comunidad en general, las organizaciones sociales y el comité zonal. Conocimientos en Word, Excel, manejo de archivos e Internet. Habilidad para el manejo de computadores. Disposición para el trabajo en equipo.

Funciones:

Realizar la convocatoria permanentemente en coordinación con el INDER.
 Allegar a cada capacitación los materiales requeridos por el instructor. Llevar, en unión con el instructor, los registros de asistencia de la población.
 Ser el puente de comunicación entre la comunidad beneficiaria del proyecto y el INDER.
 Coordinar las jornadas deportivas y recreativas.
 Realizar en unión con los instructores los informes para la Unidad Ejecutora, en los formatos establecidos por el INDER.

INSTRUCTORES PARA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS: Personal idóneo para práctica de fútbol, levantamiento de pesas y ciclismo.

INSTRUCTOR PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO FÍSICO.

9	Práctica deportiva en levantamiento de pesas para 10 personas entre los 12 y 18 años. 150 horas en 7 meses.	5.00%	150,00	0,00	0,00
10	Práctica deportiva en fútbol para menores para 50 niños entre 7 y 14 años. 150 horas en 7 meses.	5.00%	150,00	0,00	0,00



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	24
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. IV Fase en Zona 12				
Valor del Proyecto	\$ 40,588,368.00				
11	Dotación e implementación para las diferentes actividades:	10.00%	1,00	0,00	0,00
<p>Práctica deportiva:</p> <p>Bicicletas para iniciación deportiva</p> <p>Implementación bicicross</p> <p>Balones futbol para menores</p> <p>Tula balonera</p> <p>Petos juegos de 12</p> <p>Colchonetas</p> <p>Pesas (kit)</p> <p>Transporte para las diferentes disciplinas</p> <p>Gimnasia:</p> <p>Colchonetas</p> <p>Lazos</p> <p>Jornada de cierre:</p> <p>publicidad, pasacalles, sonido, presentación cultural, material recreativo, hidratación, transporte y líderes en recreación, refrigerios, medallas y premios</p>					

Totales de la Actividad 1,00 40.588.368,00 pta

Insumos por Actividad

Actividad:	Actividades de mantenimiento físico para 40 jóvenes y adultos de la comunidad. 56 horas en 7 meses.							
Indicador:	Horas de gimnasia de mantenimiento físico realizadas.							
Unidad medida:	Horas		Total meta fisica:		56,00			
Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	8	Octubre:	8
	Febrero:	0	Mayo:	8	Agosto:	8	Noviembre:	8
	Marzo:	0	Junio:	8	Septiembre:	8	Diciembre:	0
	Total:	0	Total:	16	Total:	24	Total:	16

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Mes	7,00	0,00	0,00

Total trimestre 1: 0,00 **Total trimestre 2:** 2,00 **Total trimestre 3:** 3,00 **Total trimestre 4:** 2,00



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	24
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. IV Fase en Zona 12				
Valor del Proyecto	\$ 40,588,368.00				

Insumos por Actividad

Actividad: Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. III Fase en zona 12 "; incluye recurso humano competente y material de apoyo para el cumplimiento y desarrollo de las actividades.

El operador debe estar en constante coordinación con la Unidad Ejecutora y la comunidad, debe tener como criterio básico la vinculación de personal de la zona que cumpla con los requisitos de perfil y de ley para vincularlos a la ejecución del proyecto.

Para el desarrollo del proyecto se requiere un primer momento de convocatoria que incluya: 500 volantes, 50 afiches, llamadas telefónicas, visitas a instituciones y organizaciones.

Indicador: Actividades deportivas y recreativas realizadas.

Unidad medida: Mes **Total meta fisica:** 7,00

Metas por Meses:	Enero: 0	Abril: 0	Julio: 1	Octubre: 1
	Febrero: 0	Mayo: 1	Agosto: 1	Noviembre: 1
	Marzo: 0	Junio: 1	Septiembre: 1	Diciembre: 0
	Total: 0	Total: 2	Total: 3	Total: 2

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	PAQUETE	1,00	35.748.489,00	35.748.489,00

Total trimestre 1: 0,00 **Total trimestre 2:** 1,00 **Total trimestre 3:** 0,00 **Total trimestre 4:** 0,00

Insumos por Actividad

Actividad: Acompañamiento por parte de la comunidad en la elaboración, ejecución y evaluación del proyecto desde las asambleas zonales, comisiones temáticas, reuniones de comité zonal, seguimiento a la contratación, ejecución, interventoría y evaluación del proyecto. (90 horas valoradas a \$22000/c hora).

Indicador: Horas de acompañamiento al proceso por parte de la comunidad.

Unidad medida: Horas **Total meta fisica:** 90,00

Metas por Meses:	Enero: 0	Abril: 0	Julio: 13	Octubre: 13
	Febrero: 0	Mayo: 12	Agosto: 13	Noviembre: 13
	Marzo: 0	Junio: 13	Septiembre: 13	Diciembre: 0
	Total: 0	Total: 25	Total: 39	Total: 26

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.18.6	Otros servicios sociales.	PAQUETE	1,00	1.980.000,00	1.980.000,00

Total trimestre 1: 0,00 **Total trimestre 2:** 1,00 **Total trimestre 3:** 0,00 **Total trimestre 4:** 0,00



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	24
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. IVFase en Zona 12				
Valor del Proyecto	\$ 40,588,368.00				

Insumos por Actividad

Actividad: Conformación de equipo de trabajo y contratación.

MONITOR ZONAL \$850,000 cada mes.

Perfil: Habilidades comunicativas, poder de convocatoria, eficiencia, conocimiento territorial y de la población objetivo, disponibilidad de tiempo, preferiblemente que pertenezca a la comunidad. Conocimiento de la dinámica de la comunidad (actividades, líderes, proyectos, necesidades). Buenas relaciones con la comunidad en general, las organizaciones sociales y el comité zonal. Conocimientos en Word, Excel, manejo de archivos e Internet. Habilidad para el manejo de computadores. Disposición para el trabajo en equipo.

Funciones:

Realizar la convocatoria permanentemente en coordinación con el INDER.

Allegar a cada capacitación los materiales requeridos por el instructor. Llevar, en unión con el instructor, los registros de asistencia de la población.

Ser el puente de comunicación entre la comunidad beneficiaria del proyecto y el INDER.

Coordinar las jornadas deportivas y recreativas. Realizar en unión con los instructores los informes para la Unidad Ejecutora, en los formatos establecidos por el INDER.

INSTRUCTORES PARA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS: Personal idóneo para práctica de fútbol, levantamiento de pesas y ciclismo.

INSTRUCTOR PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO FÍSICO.

Indicador: Equipo de trabajo contratado.

Unidad medida: PAQUETE

Total meta fisica: 1,00

Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	0	Octubre:	0
	Febrero:	0	Mayo:	1	Agosto:	0	Noviembre:	0
	Marzo:	0	Junio:	0	Septiembre:	0	Diciembre:	0
	Total:	0	Total:	1	Total:	0	Total:	0

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Bloques	1,00	0,00	0,00

Total trimestre 1: 0,00 **Total trimestre 2:** 1,00 **Total trimestre 3:** 0,00 **Total trimestre 4:** 0,00



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	24
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. IV Fase en Zona 12				
Valor del Proyecto	\$ 40,588,368.00				

Insumos por Actividad

Actividad:	Dotación e implementación para las diferentes actividades:							
	Práctica deportiva:							
	Bicicletas para iniciación deportiva							
	Implementación bicicross							
	Balones futbol para menores							
	Tula balonera							
	Petos juegos de 12							
	Colchonetas							
	Pesas (kit)							
	Transporte para las diferentes disciplinas							
	Gimnasia:							
	Colchonetas							
	Lazos							
	Jornada de cierre:							
	publicidad, pasacalles, sonido, presentación cultural, material recreativo, hidratación, transporte y líderes en recreación, refrigerios, medallas y premios							
Indicador:	Dotación implementada.							
Unidad medida:	PAQUETE					Total meta fisica: 1,00		
Metas por Meses:	Enero: 0	Abril: 0	Julio: 0	Octubre: 0	Febrero: 0	Mayo: 1	Agosto: 0	Noviembre: 0
	Marzo: 0	Junio: 0	Septiembre: 0	Diciembre: 0	Total: 0	Total: 1	Total: 0	Total: 0

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total		
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	PAQUETE	1,00	0,00	0,00		
Total trimestre 1:		0,00	Total trimestre 2:	1,00	Total trimestre 3:	0,00	Total trimestre 4:	0,00

Insumos por Actividad

Actividad:	Interventoria externa al proyecto de "Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. III Fase en zona 12", para:					
	-Controlar la utilización de los recursos públicos por parte de los Ejecutores, de tal manera que se haga un uso eficiente y eficaz de los mismos.					
	-Exigir y supervisar aquellos aspectos que se requieren para el adecuado desarrollo de los contratos y/o convenios.					
	-Realizar un seguimiento administrativo, legal, técnico, financiero y contable sobre la forma como se ejecutan los contratos y/o convenios y entregar los hallazgos a las partes involucradas (Ejecutores y Municipio de Envigado).					
	-Evaluar y exigir el cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución del contrato y/o convenio.					
	-Tomar los correctivos y hacer los ajustes pertinentes de manera oportuna y proactiva.					
	-Evaluar oportunamente los productos.					
	-Tomar decisiones relativas a la relación contractual que garantice el cumplimiento del objeto contractual.					
	El interventor realizará tres encuentros con la comunidad al iniciar el proyecto con los términos de referencia, al intermedio para revisar los avances y aplicar correctivos y al final para socializar los resultados del proyecto.					
Indicador:	Interventoría externa realizada.					



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		Vigencia	2009	Codigo Proyecto	24		
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. IV Fase en Zona 12							
Valor del Proyecto	\$ 40,588,368.00							
Unidad medida:	Mes					Total meta fisica:	7,00	
Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	1	Octubre:	1
	Febrero:	0	Mayo:	1	Agosto:	1	Noviembre:	1
	Marzo:	0	Junio:	1	Septiembre:	1	Diciembre:	0
	Total:	0	Total:	2	Total:	3	Total:	2

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	PAQUETE	1,00	2.859.879,00	2.859.879,00

Total trimestre 1: 0,00 **Total trimestre 2:** 1,00 **Total trimestre 3:** 0,00 **Total trimestre 4:** 0,00

Insumos por Actividad

Actividad:	Jornada de cierre del proyecto para 125 personas.							
Indicador:	Jornada de cierre realizada.							
Unidad medida:	Número					Total meta fisica:	1,00	
Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	0	Octubre:	0
	Febrero:	0	Mayo:	0	Agosto:	0	Noviembre:	1
	Marzo:	0	Junio:	0	Septiembre:	0	Diciembre:	0
	Total:	0	Total:	0	Total:	0	Total:	1

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Número	1,00	0,00	0,00

Total trimestre 1: 0,00 **Total trimestre 2:** 0,00 **Total trimestre 3:** 0,00 **Total trimestre 4:** 1,00

Insumos por Actividad

Actividad:	Práctica deportiva en fútbol para menores para 50 niños entre 7 y 14 años. 150 horas en 7 meses.							
Indicador:	Horas de práctica deportiva realizadas.							
Unidad medida:	Horas					Total meta fisica:	150,00	
Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	21	Octubre:	22
	Febrero:	0	Mayo:	21	Agosto:	21	Noviembre:	22
	Marzo:	0	Junio:	21	Septiembre:	22	Diciembre:	0
	Total:	0	Total:	42	Total:	64	Total:	44

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Mes	7,00	0,00	0,00

Total trimestre 1: 0,00 **Total trimestre 2:** 2,00 **Total trimestre 3:** 3,00 **Total trimestre 4:** 2,00

Insumos por Actividad

Actividad:	Práctica deportiva en bicicross para 25 personas entre los 6 y 14 años. 150 horas en 7 meses.					
Indicador:	Horas de práctica deportiva realizadas.					



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		Vigencia	2009	Codigo Proyecto	24
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. IV Fase en Zona 12					
Valor del Proyecto	\$ 40,588,368.00					
Unidad medida:	Horas		Total meta fisica:		150,00	
Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	22
	Febrero:	0	Mayo:	22	Agosto:	22
	Marzo:	0	Junio:	22	Septiembre:	22
	Total:	0	Total:	44	Total:	66
					Total:	40

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Mes	7,00	0,00	0,00
Total trimestre 1:		0,00	Total trimestre 2:	2,00	Total trimestre 3:	3,00
					Total trimestre 4:	2,00

Insumos por Actividad

Actividad: Práctica deportiva en levantamiento de pesas para 10 personas entre los 12 y 18 años. 150 horas en 7 meses.

Indicador: Horas de práctica deportiva realizadas.

Unidad medida: Horas

Total meta fisica: 150,00

Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	21	Octubre:	22
	Febrero:	0	Mayo:	21	Agosto:	21	Noviembre:	22
	Marzo:	0	Junio:	21	Septiembre:	22	Diciembre:	0
	Total:	0	Total:	42	Total:	64	Total:	44

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Mes	7,00	0,00	0,00
Total trimestre 1:		0,00	Total trimestre 2:	2,00	Total trimestre 3:	3,00
					Total trimestre 4:	2,00

Insumos por Actividad

Actividad: Seguimiento y evaluación: El operador tendrá bajo su responsabilidad medir el impacto del proyecto en la zona de acuerdo con los parámetros definidos por la unidad ejecutora y los indicadores del Plan de Desarrollo, esta actividad se debe realizar en conjunto con la comunidad (población directa e indirectamente beneficiada). Adicionalmente el operador debe presentar un informe que de cuenta de los resultados específicos del proyecto.

Indicador: Informe de seguimiento y evaluación realizado.

Unidad medida: Número

Total meta fisica: 7,00

Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	1	Octubre:	1
	Febrero:	0	Mayo:	1	Agosto:	1	Noviembre:	1
	Marzo:	0	Junio:	1	Septiembre:	1	Diciembre:	0
	Total:	0	Total:	2	Total:	3	Total:	2

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Bloques	8,00	0,00	0,00
Total trimestre 1:		0,00	Total trimestre 2:	3,00	Total trimestre 3:	3,00
					Total trimestre 4:	2,00

Financiación

Financiado	Valor Financiado
Propios	38.608.368,00
Aportes Comunidad	1.980.000,00



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	24
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. IVFase en Zona 12				
Valor del Proyecto	\$ 40,588,368.00				
Total Recursos de Financiación					\$ 40.588.368,00