



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	25
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. III Fase. en Zona 7				
Valor del Proyecto	\$ 66,255,791.00				
Descripción del Proyecto	<p>Para el 2009 se realiza la tercera fase del proyecto; el cual tiene como propósito fomentar el uso adecuado del tiempo libre y la integración entre la comunidad, a través de la promoción de actividades deportivas y recreativas. Se plantean las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Práctica deportiva para 520 niños y niñas en baloncesto, microfútbol y volleyboll. 2. Actividades de mantenimiento físico para 90 jóvenes y adultos. 3. Jornada de cierre. 4. Seguimiento y evaluación: Consiste en el monitoreo de las actividades con la comunidad con el fin de medir el impacto del proyecto. 5. Interventoría encargada de controlar los recursos, realizar un seguimiento administrativo, legal, técnico, financiero y contable a la ejecución del contrato. Realizará encuentros de avance con la comunidad de la zona. 6. Acompañamiento por parte de la comunidad: 80 horas en asambleas zonales, comisiones temáticas, reuniones de comité zonal, seguimiento a la contratación, ejecución, interventoría y evaluación del proyecto. 10 horas para la gestión de los espacios de las actividades del proyecto. 				
Sector Inversión	Educación física, recreación y deporte				
Usuario Creador	PP007 - CARMEN ALICIA RENDON VELEZ (CARENDON)				
Fecha de Creación:	11/08/2008 12:59:57				
Fecha Última Modificación	11/08/2008 12:59:57				
Usuario Modifica Proyecto	PP007 - CARMEN ALICIA RENDON VELEZ (CARENDON)				
Radicado:	Sí	Fecha de radicación:	29/08/2008	15:03:29	
Viabilizado:	Sí	Código BPPIM:	2009-25-07-0025	Fecha de viabilización:	29/08/2008 15:32:38
Usuario Viabilizador	LOPH03 - ADRIANA PATRICIA LOPEZ HENAO				
Incorporado al POAI:	Sí	Fecha incorporación:	25/09/2008	17:40:34	
Usuario incorporo al POAI	PP006 - ROSA MARGARITA TORO				
Incorporado al Plan de acción	No	Fecha incorporación:			
Usuario incorporo al Plan de Acción					
Ponderación con respecto al plan de acción:					

Articulación con el Plan de Desarrollo

Línea Estratégica:	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
Componente:	1.1. DEPORTE Y RECREACIÓN
Objetivo Especifico:	1.1.2. Fortalecer la practica del deporte y la recreación en el Municipio de Envigado.
Operación:	1.1.2.2. Fortalecer el INDER como la entidad gestora de las políticas del deporte y la recreación en el Municipio de Envigado
Acción:	1.1.2.2.0. Todo el programa
Indicador	1.1.2.2.0.2. Número de proyectos deportivos y recreativos, apoyados desde el área de Planeación del INDER dirigidos a las diferentes zonas del Municipio.
Meta del Plan:	1

Problema

Problema Asociado:	Débil promoción y práctica del deporte y la recreación en la zona 7.
---------------------------	--

Causas de Problemas

Situación	Causa	Atacar causa
------------------	--------------	---------------------



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	25
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. III Fase. en Zona 7				
Valor del Proyecto	\$ 66,255,791.00				
Desmejora en la calidad de bienes o servicios.		Baja convocatoria y motivación hacia la comunidad para el aprovechamiento del tiempo libre en actividades sanas que construyan lazos de fraternidad y convivencia en la zona.			Sí

Efectos Negativos

Sec	Localización	Tipo Población	Efecto	Transformar
1	Zona 7	Comunidad en general	Poco aprovechamiento del tiempo libre de manera sana y recreativa.	Sí

Soluciones

Sec	Seleccionada	Justificación
1	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas en la zona.	Sí Por medio de la práctica deportiva y recreativa la comunidad hace un uso adecuado del tiempo libre, además se propicia la integración entre la comunidad promoviendo la sana convivencia.

Análisis de Población

Población Objetivo	Referente	Afectada	Cantidad	Aplazada	Localización
Comunidad en general	23,903	23,903	610	23,293	Zona 7

Observaciones:

La información sobre población referente se retoma de la Oficina Asesora de Planeación, Sección de sistemas de información, población proyectada según zonificación - proyección geométrica de la tasa de crecimiento 2007.

La población objetivo son 610 personas distribuidas de la siguiente manera: Práctica deportiva 520 niños y niñas y actividades de mantenimiento físico 90 jóvenes y adultos.

Matriz de Planificación

Objetivo General: Promover la práctica del deporte y la recreación en el Municipio de Envigado.

	Descripción	Indicador	Unidad Medida	Meta	Fuente Verificación	Supuestos
Obj. Especifico	Fortalecer el Inder como la entidad gestora del deporte y la recreación del Municipio de Envigado, a través de la promoción de actividades deportivas y recreativas que fomenten el uso adecuado del tiempo libre y la integración entre la comunidad para la sana convivencia.	Actividades deportivas y recreativas realizadas.	Número	7	Registros de asistencia a las actividades y registros fotográficos.	El proyecto comienza su ejecución en el mes de mayo.
Producto	Participación de niños y niñas de la comunidad en diferentes disciplinas deportivas. Participación de jóvenes y adultos en actividades de mantenimiento físico.	Personas que participan de las actividades deportivas y recreativas.	Pers	610	Registros de asistencia a las actividades y registros fotográficos.	La comunidad participa activamente de las actividades deportivas y recreativas propuestas.



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	25
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. III Fase. en Zona 7				
Valor del Proyecto	\$ 66,255,791.00				

Sec	Actividad	Actividades			
		Ponderador	Total Meta fisica	Valor Unitario	Valor Total
1	Práctica deportiva en microfútbol para 260 niños y niñas. 448 Horas en 7 meses.	5.00%	448,00	0,00	0,00
2	Gimnasia de mantenimiento físico para 90 jóvenes y adultos. 140 horas en 7 meses.	5.00%	140,00	0,00	0,00
3	Jornada de cierre del proyecto para 610 personas.	5.00%	1,00	0,00	0,00
4	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. III Fase. En zona 7; que incluye recurso humano competente y material de apoyo para el cumplimiento y desarrollo de las actividades.	25.00%	7,00	8.502.088,71	59.514.621,00

El operador debe estar en constante coordinación con la Unidad Ejecutora y la comunidad, debe tener como criterio básico la vinculación de personal de la zona que cumpla con los requisitos de perfil y de ley para vincularlos a la ejecución del proyecto.

Para el desarrollo del proyecto se requiere un primer momento de convocatoria que incluya: 1000 volantes, 8 horas de perifoneo, 50 afiches, llamadas telefónicas, visitas a instituciones y organizaciones.

5	Seguimiento y evaluación: El operador tendrá bajo su responsabilidad medir el impacto del proyecto en la zona de acuerdo con los parámetros definidos por la unidad ejecutora y los indicadores del Plan de Desarrollo, esta actividad se debe realizar en conjunto con la comunidad (población directa e indirectamente beneficiada). Adicionalmente el operador debe presentar un informe que de cuenta de los resultados específicos del proyecto.	10.00%	7,00	0,00	0,00
---	---	--------	------	------	------



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	25
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. III Fase. en Zona 7				
Valor del Proyecto	\$ 66,255,791.00				
6	Interventoria externa al proyecto de "fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. III Fase. En zona 7", para: -Controlar la utilización de los recursos públicos por parte de los Ejecutores, de tal manera que se haga un uso eficiente y eficaz de los mismos. -Exigir y supervisar aquellos aspectos que se requieren para el adecuado desarrollo de los contratos y/o convenios. -Realizar un seguimiento administrativo, legal, técnico, financiero y contable sobre la forma como se ejecutan los contratos y/o convenios y entregar los hallazgos a las partes involucradas (Ejecutores y Municipio de Envigado). -Evaluar y exigir el cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución del contrato y/o convenio. -Tomar los correctivos y hacer los ajustes pertinentes de manera oportuna y proactiva. -Evaluar oportunamente los productos. -Tomar decisiones relativas a la relación contractual que garantice el cumplimiento del objeto contractual. El interventor realizará tres encuentros con la comunidad al iniciar el proyecto con los términos de referencia, al intermedio para revisar los avances y aplicar correctivos y al final para socializar los resultados del proyecto.	15.00%	7,00	680.167,14	4.761.170,00
7	Acompañamiento por parte de la comunidad en la elaboración, ejecución y evaluación del proyecto desde las asambleas zonales, comisiones temáticas, reuniones de comité zonal, seguimiento a la contratación, ejecución, interventoria y evaluación del proyecto. (90 horas valoradas a \$22000/c hora).	10.00%	90,00	22.000,00	1.980.000,00



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	25
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. III Fase. en Zona 7				
Valor del Proyecto	\$ 66,255,791.00				
8	Conformación de equipo de trabajo y contratación.	5.00%	1,00	0,00	0,00
<p>MONITOR ZONAL \$850,000 cada mes. Perfil: Habilidades comunicativas, poder de convocatoria, eficiencia, conocimiento territorial y de la población objetivo, disponibilidad de tiempo, preferiblemente que pertenezca a la comunidad. Conocimiento de la dinámica de la comunidad (actividades, líderes, proyectos, necesidades). Buenas relaciones con la comunidad en general, las organizaciones sociales y el comité zonal. Conocimientos en Word, Excel, manejo de archivos e Internet. Habilidad para el manejo de computadores. Disposición para el trabajo en equipo. Funciones: Realizar la convocatoria permanentemente en coordinación con el INDER. Allegar a cada capacitación los materiales requeridos por el instructor. Llevar, en unión con el instructor, los registros de asistencia de la población. Ser el puente de comunicación entre la comunidad beneficiaria del proyecto y el INDER. Coordinar las jornadas deportivas y recreativas. Realizar en unión con los instructores los informes para la Unidad Ejecutora, en los formatos establecidos por el INDER.</p>					
<p>INSTRUCTORES PARA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS: Personal idóneo para práctica de baloncesto, volleyball y microfútbol.</p>					
9	Práctica deportiva en voleibol para 100 niños y niñas. 448 horas en 7 meses.	5.00%	448,00	0,00	0,00
10	Práctica deportiva en baloncesto 100 niños y niñas. 448 horas en 7 meses.	5.00%	448,00	0,00	0,00
11	Práctica deportiva en natación para 60 niños y niñas. 448 horas en 7 meses.	5.00%	448,00	0,00	0,00



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	25
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. III Fase. en Zona 7				
Valor del Proyecto	\$ 66,255,791.00				
12	Dotación e implementación deportiva para las diferentes actividades:	5.00%	1,00	0,00	0,00

*Microfutbol, baloncesto, voleibol:

Balones microfutbol #3	15
Balones mini baloncesto	15
Balones mini volleiboll	15
Tula balonera	3
Conos	1
Petos	15

*Gimansia de mantenimiento:

Colchonetas	20
Lazos	30
Grabadora	1

*Jornada de cierre:

publicidad, pasacalles, sonido, presentación cultural, material recreativo, refrigerios, hidratación, transporte y líderes en recreación.

Totales de la Actividad	1,00	66.255.791,00 pta
--------------------------------	-------------	--------------------------

Insumos por Actividad

Actividad:	Acompañamiento por parte de la comunidad en la elaboración, ejecución y evaluación del proyecto desde las asambleas zonales, comisiones temáticas, reuniones de comité zonal, seguimiento a la contratación, ejecución, interventoria y evaluación del proyecto. (90 horas valoradas a \$22000/c hora).							
Indicador:	Horas de acompañamiento al proceso por parte de la comunidad.							
Unidad medida:	Horas		Total meta fisica:		90,00			
Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	14	Octubre:	12
	Febrero:	0	Mayo:	14	Agosto:	12	Noviembre:	12
	Marzo:	0	Junio:	14	Septiembre:	12	Diciembre:	0
	Total:	0	Total:	28	Total:	38	Total:	24

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.18.6	Otros servicios sociales.	PAQUETE	1,00	1.980.000,00	1.980.000,00

Total trimestre 1:	0,00	Total trimestre 2:	1,00	Total trimestre 3:	0,00	Total trimestre 4:	0,00
---------------------------	------	---------------------------	------	---------------------------	------	---------------------------	------



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	25
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. III Fase. en Zona 7				
Valor del Proyecto	\$ 66,255,791.00				

Insumos por Actividad

Actividad: Conformación de equipo de trabajo y contratación.

MONITOR ZONAL \$850,000 cada mes.

Perfil: Habilidades comunicativas, poder de convocatoria, eficiencia, conocimiento territorial y de la población objetivo, disponibilidad de tiempo, preferiblemente que pertenezca a la comunidad. Conocimiento de la dinámica de la comunidad (actividades, líderes, proyectos, necesidades). Buenas relaciones con la comunidad en general, las organizaciones sociales y el comité zonal. Conocimientos en Word, Excel, manejo de archivos e Internet. Habilidad para el manejo de computadores. Disposición para el trabajo en equipo.

Funciones:

Realizar la convocatoria permanentemente en coordinación con el INDER.

Allegar a cada capacitación los materiales requeridos por el instructor. Llevar, en unión con el instructor, los registros de asistencia de la población.

Ser el puente de comunicación entre la comunidad beneficiaria del proyecto y el INDER.

Coordinar las jornadas deportivas y recreativas. Realizar en unión con los instructores los informes para la Unidad Ejecutora, en los formatos establecidos por el INDER.

INSTRUCTORES PARA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS: Personal idóneo para práctica de baloncesto, volleyball y microfútbol.

Indicador: Equipo de trabajo conformado y contratado.

Unidad medida: PAQUETE

Total meta fisica: 1,00

Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	0	Octubre:	0
	Febrero:	0	Mayo:	1	Agosto:	0	Noviembre:	0
	Marzo:	0	Junio:	0	Septiembre:	0	Diciembre:	0
	Total:	0	Total:	1	Total:	0	Total:	0

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Bloques	1,00	0,00	0,00

Total trimestre 1: 0,00 **Total trimestre 2:** 1,00 **Total trimestre 3:** 0,00 **Total trimestre 4:** 0,00



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	25
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. III Fase. en Zona 7				
Valor del Proyecto	\$ 66,255,791.00				

Insumos por Actividad

Actividad: Dotación e implementación deportiva para las diferentes actividades:

*Microfutbol, baloncesto,voleibol:

Balones microfutbol #3	15
Balones mini baloncesto	15
Balones mini volleiboll	15
Tula balonera	3
Conos	1
Petos	15

*Gimansia de mantenimiento:

Colchonetas	20
Lazos	30
Grabadora	1

*Jornada de cierre:

publicidad, pasacalles, sonido, presentación cultural, material recreativo, refrigerios, hidratación, transporte y líderes en recreación.

Indicador: Dotación implementada.

Unidad medida: PAQUETE

Total meta fisica: 1,00

Metas por Meses:	Enero: 0	Abril: 0	Julio: 0	Octubre: 0
	Febrero: 0	Mayo: 1	Agosto: 0	Noviembre: 0
	Marzo: 0	Junio: 0	Septiembre: 0	Diciembre: 0
	Total: 0	Total: 1	Total: 0	Total: 0

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	PAQUETE	1,00	0,00	0,00

Total trimestre 1: 0,00 **Total trimestre 2:** 1,00 **Total trimestre 3:** 0,00 **Total trimestre 4:** 0,00

Insumos por Actividad

Actividad: Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. III Fase. En zona 7; que incluye recurso humano competente y material de apoyo para el cumplimiento y desarrollo de las actividades.

El operador debe estar en constante coordinación con la Unidad Ejecutora y la comunidad, debe tener como criterio básico la vinculación de personal de la zona que cumpla con los requisitos de perfil y de ley para vincularlos a la ejecución del proyecto.

Para el desarrollo del proyecto se requiere un primer momento de convocatoria que incluya: 1000 volantes,8 horas de perifoneo, 50 afiches, llamadas telefónicas, visitas a instituciones y organizaciones.

Indicador: Actividades deportivas y recreativas realizadas.



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		Vigencia	2009	Código Proyecto	25		
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. III Fase. en Zona 7							
Valor del Proyecto	\$ 66,255,791.00							
Unidad medida:	Mes					Total meta física:	7,00	
Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	1	Octubre:	1
	Febrero:	0	Mayo:	1	Agosto:	1	Noviembre:	1
	Marzo:	0	Junio:	1	Septiembre:	1	Diciembre:	0
	Total:	0	Total:	2	Total:	3	Total:	2

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	PAQUETE	1,00	59.514.621,00	59.514.621,00

Total trimestre 1: 0,00 **Total trimestre 2:** 1,00 **Total trimestre 3:** 0,00 **Total trimestre 4:** 0,00

Insumos por Actividad

Actividad:	Gimnasia de mantenimiento físico para 90 jóvenes y adultos. 140 horas en 7 meses.							
Indicador:	Horas de gimnasia de mantenimiento físico realizadas.							
Unidad medida:	Horas					Total meta física:	140,00	
Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	20	Octubre:	20
	Febrero:	0	Mayo:	20	Agosto:	20	Noviembre:	20
	Marzo:	0	Junio:	20	Septiembre:	20	Diciembre:	0
	Total:	0	Total:	40	Total:	60	Total:	40

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Mes	7,00	0,00	0,00

Total trimestre 1: 0,00 **Total trimestre 2:** 2,00 **Total trimestre 3:** 3,00 **Total trimestre 4:** 2,00

Insumos por Actividad

Actividad:	Interventoría externa al proyecto de "fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. III Fase. En zona 7", para: -Controlar la utilización de los recursos públicos por parte de los Ejecutores, de tal manera que se haga un uso eficiente y eficaz de los mismos. -Exigir y supervisar aquellos aspectos que se requieren para el adecuado desarrollo de los contratos y/o convenios. -Realizar un seguimiento administrativo, legal, técnico, financiero y contable sobre la forma como se ejecutan los contratos y/o convenios y entregar los hallazgos a las partes involucradas (Ejecutores y Municipio de Envigado). -Evaluar y exigir el cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución del contrato y/o convenio. -Tomar los correctivos y hacer los ajustes pertinentes de manera oportuna y proactiva. -Evaluar oportunamente los productos. -Tomar decisiones relativas a la relación contractual que garantice el cumplimiento del objeto contractual. El interventor realizará tres encuentros con la comunidad al iniciar el proyecto con los términos de referencia, al intermedio para revisar los avances y aplicar correctivos y al final para socializar los resultados del proyecto.							
Indicador:	Interventoría externa realizada.							
Unidad medida:	Mes					Total meta física:	7,00	
Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	1	Octubre:	1
	Febrero:	0	Mayo:	1	Agosto:	1	Noviembre:	1
	Marzo:	0	Junio:	1	Septiembre:	1	Diciembre:	0
	Total:	0	Total:	2	Total:	3	Total:	2

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
------	-------------	-------------	------------------	----------------	----------------	-------------



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		Vigencia	2009	Codigo Proyecto	25	
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. III Fase. en Zona 7						
Valor del Proyecto	\$ 66,255,791.00						
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	PAQUETE	1,00	4.761.170,00	4.761.170,00	
Total trimestre 1:	0,00	Total trimestre 2:	1,00	Total trimestre 3:	0,00	Total trimestre 4:	0,00

Insumos por Actividad

Actividad:	Jornada de cierre del proyecto para 610 personas.							
Indicador:	Jornada de cierre realizada.							
Unidad medida:	Número			Total meta fisica:	1,00			
Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	0	Octubre:	0
	Febrero:	0	Mayo:	0	Agosto:	0	Noviembre:	1
	Marzo:	0	Junio:	0	Septiembre:	0	Diciembre:	0
	Total:	0	Total:	0	Total:	0	Total:	1

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Número	1,00	0,00	0,00

Total trimestre 1:	0,00	Total trimestre 2:	0,00	Total trimestre 3:	0,00	Total trimestre 4:	1,00
---------------------------	------	---------------------------	------	---------------------------	------	---------------------------	------

Insumos por Actividad

Actividad:	Práctica deportiva en baloncesto 100 niños y niñas. 448 horas en 7 meses.							
Indicador:	Horas de práctica deportiva realizadas.							
Unidad medida:	Horas			Total meta fisica:	448,00			
Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	64	Octubre:	64
	Febrero:	0	Mayo:	64	Agosto:	64	Noviembre:	64
	Marzo:	0	Junio:	64	Septiembre:	64	Diciembre:	0
	Total:	0	Total:	128	Total:	192	Total:	128

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Mes	7,00	0,00	0,00

Total trimestre 1:	0,00	Total trimestre 2:	2,00	Total trimestre 3:	3,00	Total trimestre 4:	2,00
---------------------------	------	---------------------------	------	---------------------------	------	---------------------------	------

Insumos por Actividad

Actividad:	Práctica deportiva en natación para 60 niños y niñas. 448 horas en 7 meses.							
Indicador:	Horas de práctica deportiva realizadas.							
Unidad medida:	Horas			Total meta fisica:	448,00			
Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	64	Octubre:	64
	Febrero:	0	Mayo:	64	Agosto:	64	Noviembre:	64
	Marzo:	0	Junio:	64	Septiembre:	64	Diciembre:	0
	Total:	0	Total:	128	Total:	192	Total:	128

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Mes	7,00	0,00	0,00

Total trimestre 1:	0,00	Total trimestre 2:	2,00	Total trimestre 3:	3,00	Total trimestre 4:	2,00
---------------------------	------	---------------------------	------	---------------------------	------	---------------------------	------



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Código Proyecto	25
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. III Fase. en Zona 7				
Valor del Proyecto	\$ 66,255,791.00				

Insumos por Actividad

Actividad: Práctica deportiva en microfútbol para 260 niños y niñas. 448 Horas en 7 meses.
Indicador: Horas de práctica deportiva en microfútbol realizadas.
Unidad medida: Horas **Total meta física:** 448,00

Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	64	Octubre:	64
	Febrero:	0	Mayo:	64	Agosto:	64	Noviembre:	64
	Marzo:	0	Junio:	64	Septiembre:	64	Diciembre:	0
	Total:	0	Total:	128	Total:	192	Total:	128

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Mes	7,00	0,00	0,00

Total trimestre 1: 0,00 **Total trimestre 2:** 2,00 **Total trimestre 3:** 3,00 **Total trimestre 4:** 2,00

Insumos por Actividad

Actividad: Práctica deportiva en voleibol para 100 niños y niñas. 448 horas en 7 meses.
Indicador: Horas de práctica deportiva realizadas.
Unidad medida: Horas **Total meta física:** 448,00

Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	64	Octubre:	64
	Febrero:	0	Mayo:	64	Agosto:	64	Noviembre:	64
	Marzo:	0	Junio:	64	Septiembre:	64	Diciembre:	0
	Total:	0	Total:	128	Total:	192	Total:	128

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Mes	7,00	0,00	0,00

Total trimestre 1: 0,00 **Total trimestre 2:** 2,00 **Total trimestre 3:** 3,00 **Total trimestre 4:** 2,00

Insumos por Actividad

Actividad: Seguimiento y evaluación: El operador tendrá bajo su responsabilidad medir el impacto del proyecto en la zona de acuerdo con los parámetros definidos por la unidad ejecutora y los indicadores del Plan de Desarrollo, esta actividad se debe realizar en conjunto con la comunidad (población directa e indirectamente beneficiada). Adicionalmente el operador debe presentar un informe que de cuenta de los resultados específicos del proyecto.
Indicador: Informe de seguimiento y evaluación realizado.
Unidad medida: Unidades **Total meta física:** 7,00

Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	1	Octubre:	1
	Febrero:	0	Mayo:	1	Agosto:	1	Noviembre:	1
	Marzo:	0	Junio:	1	Septiembre:	1	Diciembre:	0
	Total:	0	Total:	2	Total:	3	Total:	2

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Mes	7,00	0,00	0,00

Total trimestre 1: 0,00 **Total trimestre 2:** 2,00 **Total trimestre 3:** 3,00 **Total trimestre 4:** 2,00



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	25
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas. III Fase. en Zona 7				
Valor del Proyecto	\$ 66,255,791.00				

Financiación

Financiador	Valor Financiado
Propios	64.275.791,00
Aportes Comunidad	1.980.000,00
Total Recursos de Financiación	\$ 66.255.791,00