



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	40
Nombre del Proyecto	Promoción de la práctica deportiva y recreativa. Fase III en la Zona 8				
Valor del Proyecto	\$ 64,146,358.00				
Descripción del Proyecto	El proyecto en su segunda fase pretende darle continuidad a las actividades que se implementaron en la fase anterior, dado que la población de la zona respondió positivamente a las actividades de natación, programa de iniciación deportiva en microfútbol, básquetbol y voleibol. Para el año 2009, se plantea incrementar el número de disciplinas y población. Para ello se realizarán las siguientes acciones:				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Práctica deportiva en microfútbol, básquetbol, voleibol, natación, artes marciales, ajedrez, tenis de mesa y fútbol femenino. 2. actividades lúdicas y recreativas (club sabatino). 3. Gimnasia de mantenimiento físico. 4. Jornada de cierre. 5. Seguimiento y evaluación. 				
Sector Inversión	Educación física, recreación y deporte				
Usuario Creador	PP007 - CARMEN ALICIA RENDON VELEZ (CARENDON)				
Fecha de Creación:	12/08/2008 17:34:00				
Fecha Última Modificación	12/08/2008 17:34:00				
Usuario Modifica Proyecto	PP007 - CARMEN ALICIA RENDON VELEZ (CARENDON)				
Radicado:	Sí	Fecha de radicación:	01/09/2008 12:50:47		
Viabilizado:	Sí	Código BPPIM:	2009-25-08-0040	Fecha de viabilización:	02/09/2008 9:17:00
Usuario Viabilizador	LOPH03 - ADRIANA PATRICIA LOPEZ HENAO				
Incorporado al POAI:	Sí	Fecha incorporación:	25/09/2008 14:00:01		
Usuario incorporo al POAI	PP006 - ROSA MARGARITA TORO				
Incorporado al Plan de acción	No	Fecha incorporación:			
Usuario incorporo al Plan de Acción					
Ponderación con respecto al plan de acción:					

Articulación con el Plan de Desarrollo

Línea Estratégica:	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
Componente:	1.1. DEPORTE Y RECREACIÓN
Objetivo Específico:	1.1.2. Fortalecer la práctica del deporte y la recreación en el Municipio de Envigado.
Operación:	1.1.2.2. Fortalecer el INDER como la entidad gestora de las políticas del deporte y la recreación en el Municipio de Envigado
Acción:	1.1.2.2.0. Todo el programa
Indicador	1.1.2.2.0.2. Número de proyectos deportivos y recreativos, apoyados desde el área de Planeación del INDER dirigidos a las diferentes zonas del Municipio.
Meta del Plan:	1

Problema

Problema Asociado: Poca promoción del deporte y la recreación en la zona.

Causas de Problemas

Situación	Causa	Atacar causa
Falta de bienes o servicios.	Bajas acciones en el municipio para promover la utilización del tiempo libre	Sí



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	40
Nombre del Proyecto	Promoción de la práctica deportiva y recreativa. Fase III en la Zona 8				
Valor del Proyecto	\$ 64,146,358.00				

Efectos Negativos

Sec	Localización	Tipo Población	Efecto	Transformar
1	Zona 8	Comunidad en general	Uso inadecuado de los espacios deportivos y del tiempo libre.	Sí

Soluciones

Sec	Seleccionada	Justificación
1	Continuar con la práctica deportiva y recreativa en la zona	Por medio del deporte y la recreación se promueve un mejor aprovechamiento del tiempo libre y apropiación de los espacios de la zona.

Análisis de Población

Población Objetivo	Referente	Afectada	Cantidad	Aplazada	Localización
Comunidad en general	18,902	18,902	370	18,532	Zona 8

Observaciones:

La población referente y afectada se toma a partir de inferencias de la población 2005 según datos DANE y Censo de Población y Vivienda de Envigado (2002) y proyección geométrica de la tasa de crecimiento de la población municipal según datos DANE. (Oficina Asesora de Planeación).
 Se toma como población objetivo a 370 personas de la comunidad que participan de las diferentes actividades.

Matriz de Planificación

Objetivo General: Promover la práctica del deporte y la recreación en el Municipio de Envigado.

	Descripción	Indicador	Unidad Medida	Meta	Fuente Verificación	Supuestos
Obj. Especifico	Fortalecer el Inder como la entidad gestora del deporte y la recreación del Municipio de Envigado, a través de la promoción de actividades deportivas y recreativas que fomenten el uso adecuado del tiempo libre.	Actividades deportivas y recreativas realizadas.	Número	12	Registros de asistencia, formato de seguimiento y evaluación de las actividades, registros fotográficos.	El proyecto comienza su ejecución a tiempo para la realización de las actividades planteadas.
Producto	Participación de personas de la zona 8 en práctica deportiva, gimnasia de mantenimiento físico y actividades lúdicas y recreativas.	Personas que participan en las actividades del proyecto.	Pers	370	Planillas de inscripción y seguimiento a las clases, listados de asistencia jornadas recreativas y registros fotográficos.	La comunidad participa activamente de las actividades deportivas y recreativas propuestas.

Actividades

Sec	Actividad	Ponderador	Total Meta física	Valor Unitario	Valor Total
1	Práctica deportiva en artes marciales, 4 horas semanales durante 7 meses para 20 personas.	5.00%	112,00	0,00	0,00
2	Actividades lúdicas y recreativas (club sabatino). 50 niños 4 horas semanales durante 7 meses.	5.00%	112,00	0,00	0,00



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	40
Nombre del Proyecto	Promoción de la práctica deportiva y recreativa. Fase III en la Zona 8				
Valor del Proyecto	\$ 64,146,358.00				
3	Gimnasia de mantenimiento físico. 100 personas jóvenes y adultos.	5.00%	168,00	0,00	0,00
4	24 horas mensuales durante 7 meses. Festival de cierre para 320 personas participantes de las actividades del proyecto.	5.00%	1,00	0,00	0,00
5	Promoción de la práctica deportiva y recreativa. Fase III en la 8; que incluye: incluye recurso humano competente y material de apoyo para el cumplimiento y desarrollo de las actividades.	15.00%	8,00	7.160.458,13	57.283.665,00
6	Para el desarrollo del proyecto se requiere un primer momento de convocatoria que incluya: 4000 volantes, 100 Afiches, y llamadas telefónicas, visitas a organizaciones, instituciones y unidades residenciales. Seguimiento y evaluación: El operador tendrá bajo su responsabilidad medir el impacto del proyecto en la zona de acuerdo con los parámetros definidos por la unidad ejecutora y los indicadores del Plan de Desarrollo, esta actividad se debe realizar en conjunto con la comunidad (población directa e indirectamente beneficiada). Adicionalmente el operador debe presentar un informe que de cuenta de los resultados específicos del proyecto .	5.00%	8,00	0,00	0,00



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	40
Nombre del Proyecto	Promoción de la práctica deportiva y recreativa. Fase III en la Zona 8				
Valor del Proyecto	\$ 64,146,358.00				
7	Interventoria externa al proyecto de promoción de la práctica deportiva y recreativa. Fase III en la 8; para: -Controlar la utilización de los recursos públicos por parte de los Ejecutores, de tal manera que se haga un uso eficiente y eficaz de los mismos. -Exigir y supervisar aquellos aspectos que se requieren para el adecuado desarrollo de los contratos y/o convenios. -Realizar un seguimiento administrativo, legal, técnico, financiero y contable sobre la forma como se ejecutan los contratos y/o convenios y entregar los hallazgos a las partes involucradas (Ejecutores y Municipio de Envigado). -Evaluar y exigir el cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución del contrato y/o convenio. -Tomar los correctivos y hacer los ajustes pertinentes de manera oportuna y proactiva. -Evaluar oportunamente los productos. -Tomar decisiones relativas a la relación contractual que garantice el cumplimiento del objeto contractual. El interventor realizará tres encuentros con la comunidad al iniciar el proyecto con los términos de referencia, al intermedio para revisar los avances y aplicar correctivos y al final para socializar los resultados del proyecto.	10.00%	8,00	572.836,63	4.582.693,00
8	Acompañamiento por parte de la comunidad en la elaboración, ejecución y evaluación del proyecto desde las asambleas zonales, comisiones temáticas, reuniones de comité zonal, seguimiento a la contratación, ejecución, interventoria y evaluación del proyecto, gestión de los espacios de las actividades del proyecto. (90 horas valoradas a \$22000/c hora). Equipos para el club sabatino (video beam, sonido, dvd, películas) \$300.000	5.00%	90,00	25.333,33	2.280.000,00



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	40
Nombre del Proyecto	Promoción de la práctica deportiva y recreativa. Fase III en la Zona 8				
Valor del Proyecto	\$ 64,146,358.00				
9	Conformación de equipo de trabajo y contratación.	5.00%	1,00	0,00	0,00

MONITOR ZONAL \$850,000 cada mes.

Perfil: Habilidades comunicativas, poder de convocatoria, eficiencia, conocimiento territorial y de la población objetivo, disponibilidad de tiempo, preferiblemente que pertenezca a la comunidad. Conocimiento de la dinámica de la comunidad (actividades, líderes, proyectos, necesidades). Buenas relaciones con la comunidad en general, las organizaciones sociales y el comité zonal. Conocimientos en Word, Excel, manejo de archivos e Internet. Habilidad para el manejo de computadores. Disposición para el trabajo en equipo.

Funciones:

Realizar la convocatoria permanentemente en coordinación con el INDER.
 Allegar a cada capacitación los materiales requeridos por el instructor. Llevar, en unión con el instructor, los registros de asistencia de la población.
 Ser el puente de comunicación entre la comunidad beneficiaria del proyecto y el INDER.
 Coordinar las jornadas deportivas y recreativas.
 Realizar en unión con los instructores los informes para la Unidad Ejecutora, en los formatos establecidos por el INDER.

INSTRUCTORES IDONEOS PARA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS

10	Práctica deportiva en natación, 4 horas semanales durante 7 meses para 20 personas.	5.00%	112,00	0,00	0,00
11	Práctica deportiva en fútbol femenino, 4 horas semanales durante 7 meses para 20 personas.	5.00%	112,00	0,00	0,00
12	Práctica deportiva en tenis de mesa, 4 horas semanales durante 7 meses para 20 personas.	5.00%	112,00	0,00	0,00
13	Práctica deportiva en ajedrez, 4 horas semanales durante 7 meses para 20 personas.	5.00%	112,00	0,00	0,00
14	Práctica deportiva en voleibol para 40 personas. 8 horas semanales durante 7 meses.	5.00%	224,00	0,00	0,00
15	Práctica deportiva en baloncesto para 40 personas. 8 horas semanales durante 7 meses.	5.00%	224,00	0,00	0,00
16	Práctica deportiva en microfútbol para 40 personas. 8 horas semanales durante 7 meses.	5.00%	224,00	0,00	0,00



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	40
Nombre del Proyecto	Promoción de la práctica deportiva y recreativa. Fase III en la Zona 8				
Valor del Proyecto	\$ 64,146,358.00				
17	Dotación e implementación deportiva para las diferentes actividades:	5.00%	1,00	0,00	0,00

Práctica deportiva en microfútbol, básquetbol, voleibol, natación, artes marciales, ajedrez, tenis de mesa y fútbol femenino:

Balones microfútbol #3	15
Balones mini baloncesto	15
Balones mini voleiboll	15
Mesas de ajedrez	5
Tula balonera	3
Petos Juegos por 12	10
Conos Juegos por 15	1

Club sabatino:

Materiales, refrigerios, salidas pedagógicas, proyección películas.

Gimnasia de mantenimiento físico:

Balones fitness 30

Festival de cierre: publicidad, pasacalles, sonido, presentación cultural, material recreativo, hidratación, transporte y líderes en recreación, refrigerios, medallas y premios.

Totales de la Actividad	1,00	64.146.358,00 pta
--------------------------------	-------------	--------------------------

Insumos por Actividad

Actividad:	Acompañamiento por parte de la comunidad en la elaboración, ejecución y evaluación del proyecto desde las asambleas zonales, comisiones temáticas, reuniones de comité zonal, seguimiento a la contratación, ejecución, interventoria y evaluación del proyecto, gestión de los espacios de las actividades del proyecto. (90 horas valoradas a \$22000/c hora).							
Indicador:	Equipos para el club sabatino (video beam, sonido, dvd, películas) \$300.000 Horas de acompañamiento al proceso por parte de la comunidad realizadas.							
Unidad medida:	Horas				Total meta fisica:	90,00		
Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	11	Julio:	12	Octubre:	11
	Febrero:	0	Mayo:	12	Agosto:	11	Noviembre:	11
	Marzo:	0	Junio:	11	Septiembre:	11	Diciembre:	0
	Total:	0	Total:	34	Total:	34	Total:	22

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.18.6	Otros servicios sociales.	PAQUETE	1,00	2.280.000,00	2.280.000,00

Total trimestre 1:	0,00	Total trimestre 2:	1,00	Total trimestre 3:	0,00	Total trimestre 4:	0,00
---------------------------	------	---------------------------	------	---------------------------	------	---------------------------	------



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	40
Nombre del Proyecto	Promoción de la práctica deportiva y recreativa. Fase III en la Zona 8				
Valor del Proyecto	\$ 64,146,358.00				

Insumos por Actividad

Actividad: Actividades lúdicas y recreativas (club sabatino).
50 niños 4 horas semanales durante 7 meses.

Indicador: Horas de club sabatino realizadas.

Unidad medida: Horas **Total meta fisica:** 112,00

Metas por Meses:	Enero: 0	Abril: 0	Julio: 16	Octubre: 16
	Febrero: 0	Mayo: 16	Agosto: 16	Noviembre: 16
	Marzo: 0	Junio: 16	Septiembre: 16	Diciembre: 0
	Total: 0	Total: 32	Total: 48	Total: 32

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Mes	7,00	0,00	0,00

Total trimestre 1: 0,00 **Total trimestre 2:** 2,00 **Total trimestre 3:** 3,00 **Total trimestre 4:** 2,00

Insumos por Actividad

Actividad: Conformación de equipo de trabajo y contratación.

MONITOR ZONAL \$850,000 cada mes.
 Perfil: Habilidades comunicativas, poder de convocatoria, eficiencia, conocimiento territorial y de la población objetivo, disponibilidad de tiempo, preferiblemente que pertenezca a la comunidad. Conocimiento de la dinámica de la comunidad (actividades, líderes, proyectos, necesidades). Buenas relaciones con la comunidad en general, las organizaciones sociales y el comité zonal. Conocimientos en Word, Excel, manejo de archivos e Internet. Habilidad para el manejo de computadores. Disposición para el trabajo en equipo.
 Funciones:
 Realizar la convocatoria permanentemente en coordinación con el INDER.
 Allegar a cada capacitación los materiales requeridos por el instructor. Llevar, en unión con el instructor, los registros de asistencia de la población.
 Ser el puente de comunicación entre la comunidad beneficiaria del proyecto y el INDER.
 Coordinar las jornadas deportivas y recreativas. Realizar en unión con los instructores los informes para la Unidad Ejecutora, en los formatos establecidos por el INDER.

INSTRUCTORES IDONEOS PARA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS

Indicador: Equipo de trabajo contratado.

Unidad medida: PAQUETE **Total meta fisica:** 1,00

Metas por Meses:	Enero: 0	Abril: 1	Julio: 0	Octubre: 0
	Febrero: 0	Mayo: 0	Agosto: 0	Noviembre: 0
	Marzo: 0	Junio: 0	Septiembre: 0	Diciembre: 0
	Total: 0	Total: 1	Total: 0	Total: 0

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	PAQUETE	1,00	0,00	0,00

Total trimestre 1: 0,00 **Total trimestre 2:** 1,00 **Total trimestre 3:** 0,00 **Total trimestre 4:** 0,00



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	40
Nombre del Proyecto	Promoción de la práctica deportiva y recreativa. Fase III en la Zona 8				
Valor del Proyecto	\$ 64,146,358.00				

Insumos por Actividad

Actividad: Dotación e implementación deportiva para las diferentes actividades:

Práctica deportiva en microfútbol, básquetbol, voleibol, natación, artes marciales, ajedrez, tenis de mesa y fútbol femenino:

Balones microfútbol #3	15
Balones mini baloncesto	15
Balones mini voleibol	15
Mesas de ajedrez	5
Tula balonera	3
Petos Juegos por 12	10
Conos Juegos por 15	1

Club sabatino:
Materiales, refrigerios, salidas pedagógicas, proyección películas.

Gimnasia de mantenimiento físico:
Balones fitness 30

Festival de cierre: publicidad, pasacalles, sonido, presentación cultural, material recreativo, hidratación, transporte y líderes en recreación, refrigerios, medallas y premios.

Indicador: Dotación implementada.
Unidad medida: PAQUETE **Total meta fisica:** 1,00

Metas por Meses:	Enero: 0	Abril: 1	Julio: 0	Octubre: 0
	Febrero: 0	Mayo: 0	Agosto: 0	Noviembre: 0
	Marzo: 0	Junio: 0	Septiembre: 0	Diciembre: 0
	Total: 0	Total: 1	Total: 0	Total: 0

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total		
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	PAQUETE	1,00	0,00	0,00		
Total trimestre 1:		0,00	Total trimestre 2:	1,00	Total trimestre 3:	0,00	Total trimestre 4:	0,00

Insumos por Actividad

Actividad: Festival de cierre para 320 personas participantes de las actividades del proyecto.
Indicador: Festival de cierre realizado.
Unidad medida: Número **Total meta fisica:** 1,00

Metas por Meses:	Enero: 0	Abril: 0	Julio: 0	Octubre: 0
	Febrero: 0	Mayo: 0	Agosto: 0	Noviembre: 1
	Marzo: 0	Junio: 0	Septiembre: 0	Diciembre: 0
	Total: 0	Total: 0	Total: 0	Total: 1

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total		
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Número	1,00	0,00	0,00		
Total trimestre 1:		0,00	Total trimestre 2:	0,00	Total trimestre 3:	0,00	Total trimestre 4:	1,00



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Código Proyecto	40
Nombre del Proyecto	Promoción de la práctica deportiva y recreativa. Fase III en la Zona 8				
Valor del Proyecto	\$ 64,146,358.00				

Insumos por Actividad

Actividad: Gimnasia de mantenimiento físico.
 100 personas jóvenes y adultos.
 24 horas mensuales durante 7 meses.

Indicador: Horas de gimnasia de mantenimiento físico realizadas.
Unidad medida: Horas

Total meta física: 168,00

Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	24	Octubre:	24
	Febrero:	0	Mayo:	24	Agosto:	24	Noviembre:	24
	Marzo:	0	Junio:	24	Septiembre:	24	Diciembre:	0
	Total:	0	Total:	48	Total:	72	Total:	48

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Mes	7,00	0,00	0,00

Total trimestre 1: 0,00 **Total trimestre 2:** 2,00 **Total trimestre 3:** 3,00 **Total trimestre 4:** 2,00

Insumos por Actividad

Actividad: Interventoría externa al proyecto de promoción de la práctica deportiva y recreativa. Fase III en la 8; para:
 -Controlar la utilización de los recursos públicos por parte de los Ejecutores, de tal manera que se haga un uso eficiente y eficaz de los mismos.
 -Exigir y supervisar aquellos aspectos que se requieren para el adecuado desarrollo de los contratos y/o convenios.
 -Realizar un seguimiento administrativo, legal, técnico, financiero y contable sobre la forma como se ejecutan los contratos y/o convenios y entregar los hallazgos a las partes involucradas (Ejecutores y Municipio de Envigado).
 -Evaluar y exigir el cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución del contrato y/o convenio.
 -Tomar los correctivos y hacer los ajustes pertinentes de manera oportuna y proactiva.
 -Evaluar oportunamente los productos.
 -Tomar decisiones relativas a la relación contractual que garantice el cumplimiento del objeto contractual.
 El interventor realizará tres encuentros con la comunidad al iniciar el proyecto con los términos de referencia, al intermedio para revisar los avances y aplicar correctivos y al final para socializar los resultados del proyecto.

Indicador: Interventoría externa realizada.
Unidad medida: Mes

Total meta física: 8,00

Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	1	Julio:	1	Octubre:	1
	Febrero:	0	Mayo:	1	Agosto:	1	Noviembre:	1
	Marzo:	0	Junio:	1	Septiembre:	1	Diciembre:	0
	Total:	0	Total:	3	Total:	3	Total:	2

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	PAQUETE	1,00	4.582.693,00	4.582.693,00

Total trimestre 1: 0,00 **Total trimestre 2:** 1,00 **Total trimestre 3:** 0,00 **Total trimestre 4:** 0,00

Insumos por Actividad

Actividad: Práctica deportiva en ajedrez, 4 horas semanales durante 7 meses para 20 personas.
Indicador: Horas de práctica deportiva realizadas.



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		Vigencia	2009	Codigo Proyecto	40
Nombre del Proyecto	Promoción de la práctica deportiva y recreativa. Fase III en la Zona 8					
Valor del Proyecto	\$ 64,146,358.00					
Unidad medida:	Horas		Total meta fisica:		112,00	
Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	16
	Febrero:	0	Mayo:	16	Agosto:	16
	Marzo:	0	Junio:	16	Septiembre:	16
	Total:	0	Total:	32	Total:	48
					Total:	32

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Mes	7,00	0,00	0,00
Total trimestre 1:		0,00	Total trimestre 2:	2,00	Total trimestre 3:	3,00
					Total trimestre 4:	2,00

Insumos por Actividad

Actividad: Práctica deportiva en artes marciales, 4 horas semanales durante 7 meses para 20 personas.
Indicador: Horas de práctica deportiva realizadas.
Unidad medida: Horas

Total meta fisica: 112,00

Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	16	Octubre:	16
	Febrero:	0	Mayo:	16	Agosto:	16	Noviembre:	16
	Marzo:	0	Junio:	16	Septiembre:	16	Diciembre:	0
	Total:	0	Total:	32	Total:	48	Total:	32

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Mes	7,00	0,00	0,00
Total trimestre 1:		0,00	Total trimestre 2:	2,00	Total trimestre 3:	3,00
					Total trimestre 4:	2,00

Insumos por Actividad

Actividad: Práctica deportiva en baloncesto para 40 personas. 8 horas semanales durante 7 meses.
Indicador: Horas de práctica deportiva realizadas.
Unidad medida: Horas

Total meta fisica: 224,00

Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	32	Octubre:	32
	Febrero:	0	Mayo:	32	Agosto:	32	Noviembre:	32
	Marzo:	0	Junio:	32	Septiembre:	32	Diciembre:	0
	Total:	0	Total:	64	Total:	96	Total:	64

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Mes	7,00	0,00	0,00
Total trimestre 1:		0,00	Total trimestre 2:	2,00	Total trimestre 3:	3,00
					Total trimestre 4:	2,00

Insumos por Actividad

Actividad: Práctica deportiva en fútbol femenino, 4 horas semanales durante 7 meses para 20 personas.
Indicador: Horas de práctica deportiva realizadas.



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		Vigencia	2009	Codigo Proyecto	40
Nombre del Proyecto	Promoción de la práctica deportiva y recreativa. Fase III en la Zona 8					
Valor del Proyecto	\$ 64,146,358.00					
Unidad medida:	Horas		Total meta fisica:		112,00	
Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	16
	Febrero:	0	Mayo:	16	Agosto:	16
	Marzo:	0	Junio:	16	Septiembre:	16
	Total:	0	Total:	32	Total:	48
					Total:	32

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Mes	7,00	0,00	0,00
Total trimestre 1:		0,00	Total trimestre 2:	2,00	Total trimestre 3:	3,00
					Total trimestre 4:	2,00

Insumos por Actividad

Actividad:	Práctica deportiva en microfútbol para 40 personas. 8 horas semanales durante 7 meses.					
Indicador:	Horas de práctica deportiva realizadas.					
Unidad medida:	Horas		Total meta fisica:		224,00	
Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	32
	Febrero:	0	Mayo:	32	Agosto:	32
	Marzo:	0	Junio:	32	Septiembre:	32
	Total:	0	Total:	64	Total:	96
					Total:	64

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Mes	224,00	0,00	0,00
Total trimestre 1:		0,00	Total trimestre 2:	64,00	Total trimestre 3:	96,00
					Total trimestre 4:	64,00

Insumos por Actividad

Actividad:	Práctica deportiva en natación, 4 horas semanales durante 7 meses para 20 personas.					
Indicador:	Horas de práctica deportiva realizadas.					
Unidad medida:	Horas		Total meta fisica:		112,00	
Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	16
	Febrero:	0	Mayo:	16	Agosto:	16
	Marzo:	0	Junio:	16	Septiembre:	16
	Total:	0	Total:	32	Total:	48
					Total:	32

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Mes	7,00	0,00	0,00
Total trimestre 1:		0,00	Total trimestre 2:	2,00	Total trimestre 3:	3,00
					Total trimestre 4:	2,00

Insumos por Actividad

Actividad:	Práctica deportiva en tenis de mesa, 4 horas semanales durante 7 meses para 20 personas.					
Indicador:	Horas de práctica deportiva realizadas.					



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		Vigencia	2009	Código Proyecto	40
Nombre del Proyecto	Promoción de la práctica deportiva y recreativa. Fase III en la Zona 8					
Valor del Proyecto	\$ 64,146,358.00					
Unidad medida:	Horas		Total meta fisica:		112,00	
Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	16
	Febrero:	0	Mayo:	16	Agosto:	16
	Marzo:	0	Junio:	16	Septiembre:	16
	Total:	0	Total:	32	Total:	48
					Total:	32

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Mes	7,00	0,00	0,00

Total trimestre 1:	0,00	Total trimestre 2:	2,00	Total trimestre 3:	3,00	Total trimestre 4:	2,00
---------------------------	------	---------------------------	------	---------------------------	------	---------------------------	------

Insumos por Actividad

Actividad:	Práctica deportiva en voleibol para 40 personas. 8 horas semanales durante 7 meses.					
Indicador:	Horas de práctica deportiva realizadas.					
Unidad medida:	Horas		Total meta fisica:		224,00	
Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	32
	Febrero:	0	Mayo:	32	Agosto:	32
	Marzo:	0	Junio:	32	Septiembre:	32
	Total:	0	Total:	64	Total:	96
					Total:	64

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Mes	7,00	0,00	0,00

Total trimestre 1:	0,00	Total trimestre 2:	2,00	Total trimestre 3:	3,00	Total trimestre 4:	2,00
---------------------------	------	---------------------------	------	---------------------------	------	---------------------------	------

Insumos por Actividad

Actividad:	Promoción de la práctica deportiva y recreativa. Fase III en la 8; que incluye: incluye recurso humano competente y material de apoyo para el cumplimiento y desarrollo de las actividades.					
Indicador:	Para el desarrollo del proyecto se requiere un primer momento de convocatoria que incluya: 4000 volantes, 100 Afiches, y llamadas telefónicas, visitas a organizaciones, instituciones y unidades residenciales.					
Unidad medida:	Mes		Total meta fisica:		8,00	
Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	1	Julio:	1
	Febrero:	0	Mayo:	1	Agosto:	1
	Marzo:	0	Junio:	1	Septiembre:	1
	Total:	0	Total:	3	Total:	3
					Total:	2

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	PAQUETE	1,00	57.283.665,00	57.283.665,00

Total trimestre 1:	1,00	Total trimestre 2:	0,00	Total trimestre 3:	0,00	Total trimestre 4:	0,00
---------------------------	------	---------------------------	------	---------------------------	------	---------------------------	------



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Código Proyecto	40
Nombre del Proyecto	Promoción de la práctica deportiva y recreativa. Fase III en la Zona 8				
Valor del Proyecto	\$ 64,146,358.00				

Insumos por Actividad

Actividad: Seguimiento y evaluación: El operador tendrá bajo su responsabilidad medir el impacto del proyecto en la zona de acuerdo con los parámetros definidos por la unidad ejecutora y los indicadores del Plan de Desarrollo, esta actividad se debe realizar en conjunto con la comunidad (población directa e indirectamente beneficiada). Adicionalmente el operador debe presentar un informe que de cuenta de los resultados específicos del proyecto .

Indicador: Informe de seguimiento y evaluación realizado.

Unidad medida: Número **Total meta fisica:** 8,00

Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	1	Julio:	1	Octubre:	1
	Febrero:	0	Mayo:	1	Agosto:	1	Noviembre:	1
	Marzo:	0	Junio:	1	Septiembre:	1	Diciembre:	0
	Total:	0	Total:	3	Total:	3	Total:	2

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Mes	8,00	0,00	0,00

Total trimestre 1: 0,00 **Total trimestre 2:** 3,00 **Total trimestre 3:** 3,00 **Total trimestre 4:** 2,00

Financiación

Financiadore	Valor Financiado
Propios	61.866.358,00
Aportes Comunidad	2.280.000,00
Total Recursos de Financiación	\$ 64.146.358,00