



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	19
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de la práctica del deporte y la recreación que promueva el liderazgo social. IV Fase en la Zona 9				
Valor del Proyecto	\$ 143,799,332.00				
Descripción del Proyecto	<p>En la cuarta fase de este proyecto se continuará con la práctica deportiva y recreativa promoviendo los liderazgos sociales, especialmente en la población infantil y juvenil. Se plantean 4 disciplinas deportivas: ajedrez, baloncesto, microfútbol y artes marciales, para una población total de 1290 personas entre niños, niñas, jóvenes y adultos. Así mismo en el proyecto se incluye:</p> <p>* Seguimiento y evaluación: Consiste en el monitoreo de las actividades con la comunidad con el fin de medir el impacto del proyecto.</p> <p>* Interventoría encargada de controlar los recursos, realizar un seguimiento administrativo, legal, técnico, financiero y contable a la ejecución del contrato. Realizará encuentros de avance con la comunidad de la zona.</p> <p>* Acompañamiento por parte de la comunidad: 80 horas en asambleas zonales, comisiones temáticas, reuniones de comité zonal, seguimiento a la contratación, ejecución, interventoría y evaluación del proyecto. 10 horas para la gestión de los espacios de las actividades del proyecto.</p>				
Sector Inversión	Educación física, recreación y deporte				
Usuario Creador	PP007 - CARMEN ALICIA RENDON VELEZ (CARENDON)				
Fecha de Creación:	08/08/2008 13:06:10				
Fecha Última Modificación	08/08/2008 13:06:10				
Usuario Modifica Proyecto	PP007 - CARMEN ALICIA RENDON VELEZ (CARENDON)				
Radicado:	Sí	Fecha de radicación:	29/08/2008	15:02:44	
Viabilizado:	Sí	Código BPPIM:	2009-25-09-0019	Fecha de viabilización:	29/08/2008 15:29:41
Usuario Viabilizador	LOPH03 - ADRIANA PATRICIA LOPEZ HENAO				
Incorporado al POAI:	Sí	Fecha incorporación:	25/09/2008	7:38:44	
Usuario incorporo al POAI	PP006 - ROSA MARGARITA TORO				
Incorporado al Plan de acción	No	Fecha incorporación:			
Usuario incorporo al Plan de Acción					
Ponderación con respecto al plan de acción:					

Articulación con el Plan de Desarrollo

Línea Estratégica:	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
Componente:	1.1. DEPORTE Y RECREACIÓN
Objetivo Especifico:	1.1.2. Fortalecer la practica del deporte y la recreación en el Municipio de Envigado.
Operación:	1.1.2.2. Fortalecer el INDER como la entidad gestora de las políticas del deporte y la recreación en el Municipio de Envigado
Acción:	1.1.2.2.0. Todo el programa
Indicador	1.1.2.2.0.2. Número de proyectos deportivos y recreativos, apoyados desde el área de Planeación del INDER dirigidos a las diferentes zonas del Municipio.
Meta del Plan:	1

Problema

Problema Asociado: Poca promoción del deporte y la recreación en la zona 9, que promueva el liderazgo social.

Causas de Problemas

Situación	Causa	Atacar causa
Desmejora en la calidad de bienes o servicios.	Bajo fortalecimiento de acciones que promuevan el liderazgo social en la zona, por medio del deporte y la recreación.	Sí



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	19
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de la práctica del deporte y la recreación que promueva el liderazgo social. IV Fase en la Zona 9				
Valor del Proyecto	\$ 143,799,332.00				

Efectos Negativos

Sec	Localización	Tipo Población	Efecto	Transformar
1	Zona 9	Comunidad en general	Poca participación juvenil e infantil en los procesos de la zona.	Sí

Soluciones

Sec	Seleccionada	Justificación
1	Promoción de la práctica del deporte y la recreación para la promoción de liderazgos sociales.	Sí En el desarrollo del proyecto se involucra una parte importante de la población juvenil e infantil, que poco o nada participa en los procesos sociales. Se constituye como una estrategia para que esta población además de hacer uso adecuado del tiempo libre y de los espacios con los que cuenta la zona adquiera aptitudes para el liderazgo social.

Análisis de Población

Población Objetivo	Referente	Afectada	Cantidad	Aplazada	Localización
Comunidad en general	56,957	56,957	1,290	55,667	Zona 9

Observaciones:

La población referente y afectada se toma a partir de inferencias de la población 2005 según datos DANE y Censo de Población y Vivienda de Envigado (2002) y proyección geométrica de la tasa de crecimiento de la población municipal según datos DANE. (Oficina asesora de Planeación).

Se toma como población objetivo a 1290 personas distribuidas de la siguiente manera:
 380 niñas y niños en ajedrez, 380 niños y niñas en baloncesto, 380 niños y niñas en microfútbol y 150 personas en artes marciales.

Matriz de Planificación

Objetivo General: Promover la práctica del deporte y la recreación en el Municipio de Envigado

	Descripción	Indicador	Unidad Medida	Meta	Fuente Verificación	Supuestos
Obj. Especifico	Fortalecer el Inder como la entidad gestora del deporte y la recreación del Municipio de Envigado, a través de la promoción de actividades deportivas y recreativas que fomenten el uso adecuado del tiempo libre y promuevan el liderazgo social.	Actividades deportivas y recreativas realizadas.	Número	6	Fotografías, planilla de asistencia de las actividades deportivas y recreativas.	El proyecto comienza su ejecución en el mes de abril.
Producto	Participación de la comunidad en ajedrez, baloncesto, microfútbol, artes marciales y en la jornada deportiva y recreativa.	Personas que participan en las actividades del proyecto.	Pers	1290	Planillas de inscripción, seguimiento a las clases y registros fotográficos.	La comunidad participa activamente de las actividades deportivas y recreativas propuestas.

Actividades

Sec	Actividad	Ponderador	Total Meta física	Valor Unitario	Valor Total
-----	-----------	------------	-------------------	----------------	-------------



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	19
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de la práctica del deporte y la recreación que promueva el liderazgo social. IV Fase en la Zona 9				
Valor del Proyecto	\$ 143,799,332.00				
1	Práctica deportiva en ajedrez para 380 niñas y niños. 1280 horas en 8 meses.	10.00%	1.280,00	0,00	0,00
2	Festival de cierre para 1290 personas de la comunidad.	20.00%	1,00	0,00	0,00
3	Fortalecimiento de la práctica del deporte y la recreación que promueva el liderazgo social, con recurso humano competente y material de apoyo para el cumplimiento y desarrollo de las actividades.	20.00%	8,00	16.414.274,50	131.314.196,00
<p>El operador debe estar en constante coordinación con la Unidad Ejecutora y la comunidad, debe tener como criterio básico la vinculación de personal de la zona que cumpla con los requisitos de perfil y de ley para vincularlos a la ejecución del proyecto.</p> <p>Para el desarrollo del proyecto se requiere un primer momento de convocatoria que incluya: 4000 volantes, 10 horas de perifoneo, llamadas telefónicas, visitas a organizaciones, instituciones y unidades residenciales.</p>					
4	Seguimiento y evaluación: El operador tendrá bajo su responsabilidad medir el impacto del proyecto en la zona de acuerdo con los parámetros definidos por la unidad ejecutora y los indicadores del Plan de Desarrollo, esta actividad se debe realizar en conjunto con la comunidad (población directa e indirectamente beneficiada). Adicionalmente el operador debe presentar un informe que de cuenta de los resultados específicos del proyecto	5.00%	8,00	0,00	0,00



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	19
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de la práctica del deporte y la recreación que promueva el liderazgo social. IV Fase en la Zona 9				
Valor del Proyecto	\$ 143,799,332.00				
5	Interventoría externa al proyecto "Fortalecimiento de la práctica del deporte y la recreación que promueva el liderazgo social" para: -Controlar la utilización de los recursos públicos por parte de los Ejecutores, de tal manera que se haga un uso eficiente y eficaz de los mismos. -Exigir y supervisar aquellos aspectos que se requieren para el adecuado desarrollo de los contratos y/o convenios. -Realizar un seguimiento administrativo, legal, técnico, financiero y contable sobre la forma como se ejecutan los contratos y/o convenios y entregar los hallazgos a las partes involucradas (Ejecutores y Municipio de Envigado). -Evaluar y exigir el cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución del contrato y/o convenio. -Tomar los correctivos y hacer los ajustes pertinentes de manera oportuna y proactiva. -Evaluar oportunamente los productos. -Tomar decisiones relativas a la relación contractual que garantice el cumplimiento del objeto contractual. El interventor realizará tres encuentros con la comunidad: al iniciar el proyecto con los términos de referencia, al intermedio para revisar los avances y aplicar correctivos y al final para socializar los resultados del proyecto.	15.00%	8,00	1.313.142,00	10.505.136,00
6	Acompañamiento por parte de la comunidad en la elaboración, ejecución y evaluación del proyecto desde las asambleas zonales, comisiones temáticas, reuniones de comité zonal, seguimiento a la contratación, ejecución, interventoría y evaluación del proyecto. (90 horas valoradas a \$22000/c hora).	5.00%	90,00	22.000,00	1.980.000,00



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	19
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de la práctica del deporte y la recreación que promueva el liderazgo social. IV Fase en la Zona 9				
Valor del Proyecto	\$ 143,799,332.00				
7	Conformación de equipo de trabajo y contratación.	5.00%	1,00	0,00	0,00

MONITOR ZONAL \$850,000 cada mes.
 Perfil: Habilidades comunicativas, poder de convocatoria, eficiencia, conocimiento territorial y de la población objetivo, disponibilidad de tiempo, preferiblemente que pertenezca a la comunidad. Conocimiento de la dinámica de la comunidad (actividades, líderes, proyectos, necesidades). Buenas relaciones con la comunidad en general, las organizaciones sociales y el comité zonal. Conocimientos en Word, Excel, manejo de archivos e Internet. Habilidad para el manejo de computadores. Disposición para el trabajo en equipo.
 Funciones:
 Realizar la convocatoria permanentemente en coordinación con el INDER.
 Allegar a cada capacitación los materiales requeridos por el instructor. Llevar, en unión con el instructor, los registros de asistencia de la población.
 Ser el puente de comunicación entre la comunidad beneficiaria del proyecto y el INDER.
 Coordinar las jornadas deportivas y recreativas.
 Realizar en unión con los instructores los informes para la Unidad Ejecutora, en los formatos establecidos por el INDER.

8	INSTRUCTORES PARA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS: Personal idóneo en baloncesto, microfútbol, ajedrez y artes marciales. Práctica deportiva para 150 personas en artes marciales. 1280 horas en 8 meses.	5.00%	1.280,00	0,00	0,00
9	Práctica deportiva en baloncesto para 380 niñas y niños. 1280 horas en 8 meses.	5.00%	1.280,00	0,00	0,00
10	Práctica deportiva en microfútbol para 380 niñas y niños. 1280 horas en 8 meses.	5.00%	1.280,00	0,00	0,00



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	19
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de la práctica del deporte y la recreación que promueva el liderazgo social. IV Fase en la Zona 9				
Valor del Proyecto	\$ 143,799,332.00				
11	5.00%	1,00	0,00		0,00

Dotación e implementación deportiva para las diferentes actividades:

*Microfútbol, baloncesto, ajedrez, artes marciales:

Balones baloncesto No. 3 (20), Balones Mini-baloncesto (51), Balones Mini-baloncesto No.5 (10), Balón medicinal de 2 Kg. (20), Balón medicinal de 3 Kg. (20), Cuerdas individuales (80), Hulas- hulas (30), Conos (30), Balones de Micro-Fútbol (6), Pelotas de letras (10), Sand Bag en lona (3), Paos (5), Pecheras Nacionales (5), Cascos Adidas (5), Espinilleras con empeineras (pares)5 , Protector Genital (5), antebrazo (pares) 5, Tulas para 20 balones (3), Pitos Power Sound (8), juegos de petos de 10 petos cada uno (15), Kits de Botiquín (7).

Totales de la Actividad	1,00	143.799.332,00 pta
--------------------------------	-------------	---------------------------

Insumos por Actividad

Actividad:

Dotación e implementación deportiva para las diferentes actividades:

*Microfútbol, baloncesto, ajedrez, artes marciales: Balones baloncesto No. 3 (20), Balones Mini-baloncesto (51), Balones Mini-baloncesto No.5 (10), Balón medicinal de 2 Kg. (20), Balón medicinal de 3 Kg. (20), Cuerdas individuales (80), Hulas- hulas (30), Conos (30), Balones de Micro-Fútbol (6), Pelotas de letras (10), Sand Bag en lona (3), Paos (5), Pecheras Nacionales (5), Cascos Adidas (5), Espinilleras con empeineras (pares)5 , Protector Genital (5), antebrazo (pares) 5, Tulas para 20 balones (3), Pitos Power Sound (8), juegos de petos de 10 petos cada uno (15), Kits de Botiquín (7).

Indicador:

Unidad medida:

Dotación implementada.

PAQUETE

Total meta fisica: 1,00

Metas por Meses:

Enero:	0	Abril:	1	Julio:	0	Octubre:	0
Febrero:	0	Mayo:	0	Agosto:	0	Noviembre:	0
Marzo:	0	Junio:	0	Septiembre:	0	Diciembre:	0
Total:	0	Total:	1	Total:	0	Total:	0

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	PAQUETE	1,00	0,00	0,00

Total trimestre 1:	0,00	Total trimestre 2:	1,00	Total trimestre 3:	0,00	Total trimestre 4:	0,00
---------------------------	------	---------------------------	------	---------------------------	------	---------------------------	------



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	19
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de la práctica del deporte y la recreación que promueva el liderazgo social. IV Fase en la Zona 9				
Valor del Proyecto	\$ 143,799,332.00				

Insumos por Actividad

Actividad: Acompañamiento por parte de la comunidad en la elaboración, ejecución y evaluación del proyecto desde las asambleas zonales, comisiones temáticas, reuniones de comité zonal, seguimiento a la contratación, ejecución, interventoría y evaluación del proyecto. (90 horas valoradas a \$22000/c hora).

Indicador: Horas de acompañamiento al proceso por parte de la comunidad.

Unidad medida: Horas **Total meta fisica:** 90,00

Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	12	Julio:	12	Octubre:	10
	Febrero:	0	Mayo:	12	Agosto:	11	Noviembre:	10
	Marzo:	0	Junio:	12	Septiembre:	11	Diciembre:	0
	Total:	0	Total:	36	Total:	34	Total:	20

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.18.6	Otros servicios sociales.	PAQUETE	1,00	1.980.000,00	1.980.000,00

Total trimestre 1: 0,00 **Total trimestre 2:** 1,00 **Total trimestre 3:** 0,00 **Total trimestre 4:** 0,00

Insumos por Actividad

Actividad: Conformación de equipo de trabajo y contratación.

MONITOR ZONAL \$850,000 cada mes.

Perfil: Habilidades comunicativas, poder de convocatoria, eficiencia, conocimiento territorial y de la población objetivo, disponibilidad de tiempo, preferiblemente que pertenezca a la comunidad. Conocimiento de la dinámica de la comunidad (actividades, líderes, proyectos, necesidades). Buenas relaciones con la comunidad en general, las organizaciones sociales y el comité zonal. Conocimientos en Word, Excel, manejo de archivos e Internet. Habilidad para el manejo de computadores. Disposición para el trabajo en equipo.

Funciones:

Realizar la convocatoria permanentemente en coordinación con el INDER.

Allegar a cada capacitación los materiales requeridos por el instructor. Llevar, en unión con el instructor, los registros de asistencia de la población.

Ser el puente de comunicación entre la comunidad beneficiaria del proyecto y el INDER.

Coordinar las jornadas deportivas y recreativas. Realizar en unión con los instructores los informes para la Unidad Ejecutora, en los formatos establecidos por el INDER.

INSTRUCTORES PARA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS: Personal idóneo en baloncesto, microfútbol, ajedrez y artes marciales.

Indicador: Equipo de trabajo contratado.

Unidad medida: PAQUETE **Total meta fisica:** 1,00

Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	1	Julio:	0	Octubre:	0
	Febrero:	0	Mayo:	0	Agosto:	0	Noviembre:	0
	Marzo:	0	Junio:	0	Septiembre:	0	Diciembre:	0
	Total:	0	Total:	1	Total:	0	Total:	0

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Bloques	1,00	0,00	0,00



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Codigo Proyecto	19
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de la práctica del deporte y la recreación que promueva el liderazgo social. IV Fase en la Zona 9				
Valor del Proyecto	\$ 143,799,332.00				
Total trimestre 1:	0,00	Total trimestre 2:	1,00	Total trimestre 3:	0,00
		Total trimestre 4:	0,00		

Insumos por Actividad

Actividad:	Festival de cierre para 1290 personas de la comunidad.					
Indicador:	Festival de cierre realizado.					
Unidad medida:	Número				Total meta fisica:	1,00
Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	0	Julio:	0
	Febrero:	0	Mayo:	0	Agosto:	0
	Marzo:	0	Junio:	0	Septiembre:	0
	Total:	0	Total:	0	Total:	0
			Total:	0	Total:	1

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Unidades	1,00	0,00	0,00

Total trimestre 1:	0,00	Total trimestre 2:	0,00	Total trimestre 3:	0,00	Total trimestre 4:	1,00
---------------------------	------	---------------------------	------	---------------------------	------	---------------------------	------

Insumos por Actividad

Actividad:	Fortalecimiento de la práctica del deporte y la recreación que promueva el liderazgo social, con recurso humano competente y material de apoyo para el cumplimiento y desarrollo de las actividades.					
	El operador debe estar en constante coordinación con la Unidad Ejecutora y la comunidad, debe tener como criterio básico la vinculación de personal de la zona que cumpla con los requisitos de perfil y de ley para vincularlos a la ejecución del proyecto.					
	Para el desarrollo del proyecto se requiere un primer momento de convocatoria que incluya: 4000 volantes, 10 horas de perifoneo, llamadas telefónicas, visitas a organizaciones, instituciones y unidades residenciales.					
Indicador:	Actividades en deporte y recreación realizadas.					
Unidad medida:	Mes				Total meta fisica:	8,00
Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	1	Julio:	1
	Febrero:	0	Mayo:	1	Agosto:	1
	Marzo:	0	Junio:	1	Septiembre:	1
	Total:	0	Total:	3	Total:	3
			Total:	3	Total:	2

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	PAQUETE	1,00	131.314.196,00	131.314.196,00

Total trimestre 1:	1,00	Total trimestre 2:	0,00	Total trimestre 3:	0,00	Total trimestre 4:	0,00
---------------------------	------	---------------------------	------	---------------------------	------	---------------------------	------



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Código Proyecto	19
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de la práctica del deporte y la recreación que promueva el liderazgo social. IV Fase en la Zona 9				
Valor del Proyecto	\$ 143,799,332.00				

Insumos por Actividad

Actividad: Interventoría externa al proyecto "Fortalecimiento de la práctica del deporte y la recreación que promueva el liderazgo social" para:

- Controlar la utilización de los recursos públicos por parte de los Ejecutores, de tal manera que se haga un uso eficiente y eficaz de los mismos.
- Exigir y supervisar aquellos aspectos que se requieren para el adecuado desarrollo de los contratos y/o convenios.
- Realizar un seguimiento administrativo, legal, técnico, financiero y contable sobre la forma como se ejecutan los contratos y/o convenios y entregar los hallazgos a las partes involucradas (Ejecutores y Municipio de Envigado).
- Evaluar y exigir el cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución del contrato y/o convenio.
- Tomar los correctivos y hacer los ajustes pertinentes de manera oportuna y proactiva.
- Evaluar oportunamente los productos.
- Tomar decisiones relativas a la relación contractual que garantice el cumplimiento del objeto contractual.

El interventor realizará tres encuentros con la comunidad: al iniciar el proyecto con los términos de referencia, al intermedio para revisar los avances y aplicar correctivos y al final para socializar los resultados del proyecto.

Indicador: Interventoría externa realizada.

Unidad medida: Mes **Total meta física:** 8,00

Metas por Meses:	Enero: 0	Abril: 1	Julio: 1	Octubre: 1
	Febrero: 0	Mayo: 1	Agosto: 1	Noviembre: 1
	Marzo: 0	Junio: 1	Septiembre: 1	Diciembre: 0
	Total: 0	Total: 3	Total: 3	Total: 2

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	PAQUETE	1,00	10.505.136,00	10.505.136,00

Total trimestre 1: 1,00 **Total trimestre 2:** 0,00 **Total trimestre 3:** 0,00 **Total trimestre 4:** 0,00

Insumos por Actividad

Actividad: Práctica deportiva en ajedrez para 380 niñas y niños. 1280 horas en 8 meses.

Indicador: Horas de práctica deportiva en ajedrez realizadas.

Unidad medida: Horas **Total meta física:** 1.280,00

Metas por Meses:	Enero: 0	Abril: 160	Julio: 160	Octubre: 160
	Febrero: 0	Mayo: 160	Agosto: 160	Noviembre: 160
	Marzo: 0	Junio: 160	Septiembre: 160	Diciembre: 0
	Total: 0	Total: 480	Total: 480	Total: 320

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Mes	8,00	0,00	0,00

Total trimestre 1: 0,00 **Total trimestre 2:** 3,00 **Total trimestre 3:** 3,00 **Total trimestre 4:** 2,00

Insumos por Actividad

Actividad: Práctica deportiva en baloncesto para 380 niñas y niños. 1280 horas en 8 meses.

Indicador: Horas de práctica deportiva en baloncesto realizadas.



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Vigencia	2009	Código Proyecto	19			
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de la práctica del deporte y la recreación que promueva el liderazgo social. IV Fase en la Zona 9							
Valor del Proyecto	\$ 143,799,332.00							
Unidad medida:	Horas	Total meta física:		1.280,00				
Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	160	Julio:	160	Octubre:	160
	Febrero:	0	Mayo:	160	Agosto:	160	Noviembre:	160
	Marzo:	0	Junio:	160	Septiembre:	160	Diciembre:	0
	Total:	0	Total:	480	Total:	480	Total:	320

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Mes	8,00	0,00	0,00

Total trimestre 1: 0,00 **Total trimestre 2:** 3,00 **Total trimestre 3:** 3,00 **Total trimestre 4:** 2,00

Insumos por Actividad

Actividad: Práctica deportiva en microfútbol para 380 niñas y niños .
1280 horas en 8 meses.

Indicador: Horas de práctica deportiva en microfútbol realizadas.

Unidad medida: Horas

Total meta física: 1.280,00

Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	160	Julio:	160	Octubre:	160
	Febrero:	0	Mayo:	160	Agosto:	160	Noviembre:	160
	Marzo:	0	Junio:	160	Septiembre:	160	Diciembre:	0
	Total:	0	Total:	480	Total:	480	Total:	320

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Mes	8,00	0,00	0,00

Total trimestre 1: 0,00 **Total trimestre 2:** 3,00 **Total trimestre 3:** 3,00 **Total trimestre 4:** 2,00

Insumos por Actividad

Actividad: Práctica deportiva para 150 personas en artes marciales.
1280 horas en 8 meses.

Indicador: Horas de práctica deportiva en artes marciales realizadas.

Unidad medida: Horas

Total meta física: 1.280,00

Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	160	Julio:	160	Octubre:	160
	Febrero:	0	Mayo:	160	Agosto:	160	Noviembre:	160
	Marzo:	0	Junio:	160	Septiembre:	160	Diciembre:	0
	Total:	0	Total:	480	Total:	480	Total:	320

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Mes	8,00	0,00	0,00

Total trimestre 1: 0,00 **Total trimestre 2:** 3,00 **Total trimestre 3:** 3,00 **Total trimestre 4:** 2,00

Insumos por Actividad

Actividad: Seguimiento y evaluación: El operador tendrá bajo su responsabilidad medir el impacto del proyecto en la zona de acuerdo con los parámetros definidos por la unidad ejecutora y los indicadores del Plan de Desarrollo, esta actividad se debe realizar en conjunto con la comunidad (población directa e indirectamente beneficiada). Adicionalmente el operador debe presentar un informe que de cuenta de los resultados específicos del proyecto



PROYECTO DE INVERSIÓN

Información Básica del Proyecto

Unidad Ejecutora	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		Vigencia	2009	Codigo Proyecto	19
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de la práctica del deporte y la recreación que promueva el liderazgo social. IV Fase en la Zona 9					
Valor del Proyecto	\$ 143,799,332.00					
Indicador:	Informe de seguimiento y evaluación realizado.					
Unidad medida:	Unidades		Total meta fisica:	8,00		
Metas por Meses:	Enero:	0	Abril:	1	Julio:	1
	Febrero:	0	Mayo:	1	Agosto:	1
	Marzo:	0	Junio:	1	Septiembre:	1
	Total:	0	Total:	3	Total:	3
					Total:	2

Sec.	Código CUBS	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Total
1	2.31.17	Otros servicios profesionales.	Mes	8,00	0,00	0,00

Total trimestre 1: 0,00 **Total trimestre 2:** 3,00 **Total trimestre 3:** 3,00 **Total trimestre 4:** 2,00

Financiación

Financiador	Valor Financiado
Propios	141.819.332,00
Aportes Comunidad	1.980.000,00
Total Recursos de Financiación	\$ 143.799.332,00